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DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve
para senalar el inicio del plazo pactado para la ejecucidon o cumplimiento del contrato,
requisitos exigidos tales como pdlizas, certificado de dfiliacion al Sistema de Seguridad
Social, siempre y cuando, en las cldusulas del contrato se hayan pactado.

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O CIERRE Y BALANCE FINAL DE CONTRATO:
Documento que concluird el cierre contractual y en el que se realizard un balance
econdmico, financiero, técnico y operativo del contrato, en el que se documentardn las
eventualidades ocurridas y/o pendientes y se dejardn las observaciones que consideren
las partes, quienes bajo el principio de autonomia de la voluntad tienen capacidad para
establecer y consentir sus acuerdos, conciliaciones y fransacciones, para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo por las obligaciones asumidas
en el referido contrato. Asi mismo, tienen derecho a incluir las salvedades que a bien
tengan sobre los aspectos no resueltos o solucionados entre las partes. El documento que
concluya con la etapa de cierre de mutuo acuerdo se denominard Acta de liquidacion.

Si el contratista no se presenta a la etapa de cierre o si a pesar de la libertad que tiene de
dejar observaciones o puntos de vista en el acta de liquidacion, no procede a firmarlo, el
contfratante, tiene el derecho de realizar un balance interno en el que se aborden los
aspectos anteriormente enunciados para los mismos fines. El documento de balance
inferno se denominard Acta de cierre y balance, documento final con el que se concluird
el cierre contractual, el cual, deberd estar suscrito por el Gerente del proyecto, el
Representante Legal del Patrimonio Auténomo, el Interventor y/o Supervisor segin sea el
Caso.

ACTA DE SESION DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del
proyecto con el propdsito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la etapa de preparacion para la ejecucion del proyecto y constitucion de la fiducia segin
lo indicado en la secciéon 5 del Decreto 1915 de 2017 y las modificaciones dispuestas en el
Decreto 2469 de 2018.

ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Enfidad Contratante puede modificar los
Términos de Referencia de los procesos de seleccion. Las adendas se expiden antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas por parte de los oferentes. Asi mismo, el
Cronograma de los Términos de Referencia podrd ser modificado mediante adenda, una
vez vencido el término para la presentacion de ofertas y antes de la aceptacion de oferta.

ADJUDICATARIO O SELECCIONADO: Serd el proponente al que se le asignard el contrato,
previo el cumplimiento de los requisitos juridicos, financieros y técnicos, calificado con el
mayor puntaje de acuerdo con las reglas establecidas en los Términos de Referencia.

ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos, manuales, fichas técnicas, entre ofros,
que se adjuntan a los Términos de Referencia y que hacen parte integral del mismo y del
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contrato.
ART: Agencia de Renovaciéon del Territorio.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO: Documento mediante
el cual, se garantiza, por la Fiduciaria, la apropiaciéon presupuestal de acuerdo con el valor
presentado por el proponente seleccionado dentro de su oferta econdmica y aceptado
por el comité evaluador y el Fideicomitente y que consta dentro del acta de aceptacion
de la oferta. Este certificado es expedido por LA FIDUCIARIA como vocera vy
administradora del Patrimonio Autdénomo, como requisito previo a la suscripcion del
Contrato.

COMITE EVALUADOR: Conjunto de personas responsables del estudio de las propuestas en
sus aspectos juridicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los
términos de referencia habilitando asi, alos proponentes que cumplan con estos requisitos,
y posteriormente, realiza la validacién de los requisitos ponderables, otorgando el
correspondiente puntaje y recomienda el orden de elegibilidad. Son designados por el
representante legal del Patrimonio Autébnomo mediante acta.

CONTRATO DE FIDUCIA: Documento mediante el cual se lleva a cabo la formalizacion de
un negocio juridico en virtud del cual una persona, llamada fideicomitente, transfiere uno
o0 mas bienes especificados a otra, lamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o
enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de
éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

COMITE TECNICO: Comité conformado por los representantes de EL CONTRIBUYENTE, la
GERENCIA, la INTERVENTORIA y la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, cuyo objeto principal
es el de dar seguimiento estratégico a cada uno de los proyectos de dotacion.

CONTRATANTE: Es FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI MIRANDA-NIT: 800.256.769-6 en adelante LA
FIDUCIARIA

CONTRATISTA / CONTRATISTA EJECUTOR: Persona natural, o, juridica o figura asociativa
calificada que toma a su cargo, la ejecucién del objeto contractual.

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA Y/O INTERVENTOR: Es la persona natural o juridica
responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social,
ambiental y juridico requerido durante la ejecucion del proyecto. Es la persona encargada
de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el articulo
1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro del Manual Operativo de
obras por impuestos de la ART. Su contratacidn se realiza de acuerdo con los lineamientos
emitidos por la Entidad Nacional Competente.

CONTRATISTA DEL PROYECTO: Personas naturales, juridicas o figuras asociativas
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especializadas en la ejecuciéon de proyectos de ,doTocién; Adicionalmente estardn bajo
la supervision y/o verificacion de la INTERVENTORIA en cuanto al avance y cumplimiento
de las obligaciones del proyecto.

CONTRATISTAS DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y/O CONTRATISTA

EJECUTOR: personas naturales y/o personas juridicas especializadas en la ejecucion de
proyectos de dotacion de mobiliario; Adicionalmente estardn bajo la verificacion de la
INTERVENTORIA en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones contenidas en
los contratos de suministro y/o dotacidn.

CONTRATO DERIVADO: Todo confrato que se derive de la ejecucion del Contfrato de
Fiducia y de la ejecucion que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo
de obras por impuestos.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANITIL: Es la formalizacién de un negocio juridico en virtud del
cual una persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mds bienes especificados a
otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una
finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado
beneficiario o fideicomisario.

CONTRIBUYENTE: Sociedad confribuyente del impuesto de renta y complementarios, que
participd en los procesos de manifestacion de interés y a la que le fue vinculado el pago
de impuesto de renta, a fravés del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del
presente documento es SUCROAL S.A. Nit.891.300.959-8 Persona Juridica que fue
vinculada al mecanismo de obras por impuestos mediante resolucion 000536 del 5 de
mayo de 2023 emitida por la Agencia de Renovacién del Territorio - ART-, y por medio del
cual hace el pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios, segun lo
establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016.

DIAN: Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales.

DNP: Departamento Nacional de Planeacion.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Serd la entidad encargada de la supervision del
contrato de interventoria del proyecto; de recibir el proyecto a satisfaccion y aprobar
modificaciones al cronograma general en caso de fuerza mayor. Para el presente caso
serd el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL o quien este delegue para tal fin.

FACTOR MULTIPLICADOR: Es el factor que el proponente deberd calcular para afectar su
oferta econdmica, considerando principalmente entre otros aspectos, las cargas por
concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, vidticos que no estén
establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisicion de herramientas,
equipos, materiales o insumos necesarios para la realizacion de la labor, gastos de
administracion, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y
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contribucién, seguros y demds costos indirectos en que él incurra por la ejecuciéon del
contrato.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia
el plazo de ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada
confrato derivado.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el
plazo de ejecucidon del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada
confrato derivado.

FIDEICOMITENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y
complementario que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago -
OBRAS POR IMPUESTOS - establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, extraido del
Decreto 1915 de 2017. Para efectos del presente documento es SUCROAL S.A.
Nit.891.300.959-8

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a
cabo el contrato de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecucidon de obras por
impuestos, fue contratada FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., quien actua como
vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

FORMATOS O ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos, manuales, fichas
técnicas, entre ofros, disenos y estudios que se adjuntan a los Términos de Referencia y
que hacen parte integral del mismo y del contrato.

GERENCIA DEL PROYECTO: Serd la responsable de la administracion de la ejecucion del
proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos
de inversidon en las Zonas Mdas Afectadas por el Conflicto Armado -ZOMAC y municipios
PDET del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP y el cronograma
general aprobado por la enfidad nacional competente. Para lo anterior, la gerencia
deberd realizar la gestion precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos
y ordenar a la fiducia el desembolso de los pagos a los beneficiarios, previo cumplimiento
de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la interventoria. Para
el caso en concreto el Gerente de los proyectos es EL CONTRIBUYENTE en su calidad de
contribuyente de acuerdo con las disposiciones del Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469
de 2018 (articulo 6).

GERENTE DEL PROYECTO: Persona designada por el Contribuyente, quien serd la
responsable de liderar la administracion y ejecucion del proyecto, garantizando el
cumplimiento de los lineamientos normativos que reglamenta el mecanismo de obras por
impuestos.

HIPERVINCULO: Vinculo asociado a un elemento de un documento con hipertexto, que
apunta a un elemento de otro texto u ofro elemento multimedia.
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INTERVENTOR DEL PROYECTO: Es la persona natural o juridica responsable del seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante
la ejecucidon del proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y
desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915
de 2017 y lo establecido dentro del Manual Operativo de obras por impuestos de la ART.
Su contratacion se realiza de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Entidad
Nacional Competente.

LICITACION PRIVADA ABIERTA: Denominacién o nombre otorgado al tipo de proceso de
seleccion que se debe llevar a cabo para la seleccion de los contratistas en virtud del
mecanismo de obras por impuestos a la luz de lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.4.6 del
Decreto 1625 de 2016, y el articulo 1.6.5.3.4.6 del Decreto 1915 de 2017. Se trata de un
proceso de seleccion regulado por la legislacion privada, sin perjuicio de la observancia
de los principios de publicidad, seleccion, objetiva y buena fe contractual durante el
desarrollo de la seleccién del contratista, y seguird el procedimiento establecido dentro
del Confrato de Fiducia Mercantil que se celebre.

OBIJETO: Actividades a ejecutar como consecuencia de la seleccién del contratista en el
presente proceso licitatorio.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes confribuyentes,
extinguen las obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a
través de la inversidon directa en la ejecuciéon de proyectos de inversion dentro de las Zonas
Mds Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC, los municipios en los que se
implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, las iniciativas y/o
proyectos que se presenten para beneficiar los territorios con altos indices de pobreza de
acuerdo con los pardmetros definidos por el Gobierno nacional en el presente Decreto,
los que carezcan, total o parcialmente, de una infraestructura para la provision de servicios
pUblicos domiciliarios (servicios de energia, acueducto, alcantarillado, gas, entre otros),
aquellos que estén localizados en las zonas no interconectadas, las Areas de Desarrollo
Naranja (ADN) definidas en el arficulo 179 de la Ley 1955 de 2019 y los proyectos
declarados de importancia nacional que resulten estratégicos para la reactivacion
econdmica y/o social de la Nacidn.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto enla Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017,
Decreto 2469 de 2018, Decreto 1208 de 2022 y Manual Operativo de obras por impuestos.

OFERTA ECONOMICA: Es el componente econémico de la propuesta presentada por el
proponente para el proceso licitatorio.

OFERTA O PROPUESTA: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formula a otra,
la cual deberd contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al
destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado
para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente,
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una vez comunicada, no podrd retractarse el proponente, so pena de indemnizar los
perjuicios que con su revocaciéon cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo
establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

OPCION FIDUCIA: Modalidad de ejecucion de proyectos en el marco del mecanismo de
obras por impuestos de conformidad con el Decreto 1915 de 2017 y demds normas que lo
modifiquen, complementen, o, deroguen.

ORDENADOR DEL GASTO: De conformidad con el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
OXI MIRANDA al Gerente del proyecto le corresponde dar las instrucciones de ejecucion
del gasto conforme a lo pactado.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o
modificar algun(os) aspecto(s) o condicion(es) del contrato, sin alterar la esencia y/o
objeto del mismo.

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcion del contrato de
fiducia mercantil para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta
y complementarios del Contribuyente SUCROAL S.A. Nit. 891.300.959-8 Para este caso es el
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI MIRANDA Nit: 800.256.769-6, CUyOs recursos se
administrardn en subcuentas separadas para cada proyecto.

PDET: Los programas de desarrollo con enfoque territorial son instrumentos de planificaciéon
y gestion para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el
marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el
Acuerdo Final, en articulacién con los planes territoriales, en los municipios priorizados en
el Decreto Ley 893 de 2017. Hacen parte 170 municipios.

PRODUCTOS: Entiéndase como bienes o servicios objeto de interventoria.
PROVEEDOR: Para efectos de este contrato, entiéndase como confratista del proyecto.

PROPONENTE U OFERENTE: Es la persona natural o juridica, nacional con dnimo de lucro
que presenta una propuesta para participar en el proceso de seleccidn que se rige d
través de los Terminos de Referencia.

PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS: personas naturales o juridicas especializadas en la
ejecucion de proyectos de dotacion de mobiliario escolar. Adicionalmente estardn bajo
la verificacion de la Interventoria en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones
contenidas en los contfratos de ejecucion.

PROYECTO: Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -
Obras por Impuestos-, los cuales deberdn ser formulados y estructurados de conformidad
con las metodologias del Departamento Nacional de Planeacién -DNP, y contar con los
estudios y disenos acordes con los lineamientos técnicos establecidos en la normativa
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vigente para el sector de inversion del proyecto, incluyendo un andlisis de riesgos con el

nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del proyecto. Corresponde a los
siguientes:

1. “DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE MIRANDA CAUCA" identificado con BPIN 20210214000060"

RECIBO A SATISFACCION: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha
recibido el proyecto a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad
Nacional Competente por parte del Contratista y la Gerencia del Proyecto; de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.5.3. del Decreto 1915 de 2017.

SARLAFT: Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion
del Terrorismo.

SESION DE INICIO: Reunién en la cual se deberd verificar el cumplimiento de los requisitos
de la etapa de preparacion y la cual marcard el inicio del proyecto. La Fiduciaria serd la
responsable de convocar, dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la fecha
establecida en el cronograma general del proyecto, al contribuyente, al gerente del
proyecto, al interventor, un (1) representante de la ART y el supervisor de la interventoria
designado por la Entidad Nacional Competente.

SPI: Sistema de Informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversion Publica.
SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas PUblicas.

SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA: Serd el encargado del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico, predial, social, y ambiental sobre el cumplimiento del
objeto del contrato de interventoria y serd ejercido por la Entidad Nacional Competente
(MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL).

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y
especificas del proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratacién de los
bienes o servicios requeridos.

UNION TEMPORAL: Forma de participacién en la que dos o mds personas de manera
conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucion
de un conftrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y
del objeto contratado. En consecuencia, las sanciones por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrdn de acuerdo con la
participaciéon en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

ZOMAC: Son las zonas mds afectadas por el conflicto armado, estdn constituidas por 344

municipios considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de
Hacienda, Departamento Nacional de Planeacion y la Agencia de Renovacion del
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Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017.

CONSIDERACIONES

Que el dia veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023), Sucroal S.A. vy
Fiduciaria Corficolombiana S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil, el cual
tiene por objeto: “(...) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil LA
FIDUCIARIA es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

El dia (_)de de 2023, se dio apertura a la Licitacion Privada
AbiertaN° __ de 2023, cuyo objeto es REALIZAR LA CONTRATACION DE LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICO PARA EL PROYECTO “DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR A
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA" identificado con
BPIN 20210214000060"

Que el dia () de de dos mil veintitrés (2023), se llevd a cabo
el cierre para la recepcion de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes
oferentes:

1)
2)
3)

Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los
proponentes, el Comité Evaluador, mediante informe final de evaluacion, recomendo
e indico que el oferente:
, conformado por identificado con NIT. , con
un porcentaje de participacion del (___ %), , identificado con NIT.
, con un porcentaje de participacion del (__%) y
, identificado con NIT.

, con un porcentaje de participacion del (%), es apto para la asignacion
del proceso de Licitacion Privada Abierta No._ de 2023, por haber cumplido con
todos los requisitos establecidos en dicha licitacion.

Que el dia (_)de de dos mil veinfitrés (2023), el
CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil,
solicitd instruccion a EL FIDEICOMITENTE, frente a la recomendacion dada por el
Comité Evaluador, con el fin de que éste emita su aprobacion para proceder a la
aceptacién de oferta del proceso anteriormente mencionado.
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10.

Que el dia (_)de de 2023, el FIDEICOMITENTE remitid
instruccién aprobando la seleccidon y posterior aceptaciéon de oferta como oferente
ganador al CONTRATISTA.

Que senalado lo anterior, el CONTRATANTE procedié a aceptar la oferta presentada
por xxxxxx, mediante acta de aceptacion de oferta de fecha (xx) de
de 2023, publicada en la pdagina web de la Enfidad, por haber
cumplido con todos los requisitos exigidos en el mencionado proceso.

Que para la celebracion del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, por
valor de PESOS M/CTE ($ ) incluido el IVA,
costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar, de
acuerdo con la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del
presupuesto aprobado por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas- SUIFP para la ejecucion de los
proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE.

Que para la elaboracion del presente Confrato se adjunta la siguiente
documentacion:

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccidn de Licitacion
Privada Abierta No. de 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones
ponderables y oferta econémica)

b. Fotocopia de Ila Cédula de Ciudadania del Representante Legal del
CONTRATISTA.

c. Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

d. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
de Parafiscales del CONTRATISTA.

e. Cerfificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

f. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

g. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.

h. Formato Registro Unico Tributario.

Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.
j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se
desarrolla en las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO
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Fl objeto del presente contrato es: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL PROYECTO DOTACION DE
MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MIRANDA
CAUCA” identificado con BPIN 20210214000060"

CLAUSULA Il. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del presente contrato serd de SIETE (7) MESES contados desde la
fecha de suscripcién del acta de inicio.

No obstante, lo anterior, el plazo aqui estipulado serd el mismo que corresponde a la
ejecucion de todos los contratos objeto de Interventoria a partir de la fecha de suscripcion
del acta de inicio de este Contrato y hasta la entrega formal y material del proyecto a la
Entidad Nacional Competente vy liquidaciéon del (los) respectivo (s) contrato (s) objeto de
interventoria. El confrato de Interventoria estd ligado al desarrollo del Contrato u orden de
compra objeto de interventoria, de tal manera que, si éste llegare a terminarse o
suspenderse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el
Conftrato de Interventoria, surtird el mismo efecto sin lugar a indemnizacion.

CLAUSULA I1l. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucion de los trabajos, EL CONTRATANTE expedird un acta
de inicio a partir de la cual se contard el plazo de ejecuciéon contractual. Dicha acta de
inicio no podrd suscribirse sino hasta tanto sea realizada la sesidén de inicio de que trata el
art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018,
compilado en el Decreto 1625 de 2016, Decreto Unico Reglamentario en materia fributaria.
Este documento serd suscrito por cada una de las partes intervinientes, a saber, la entidad
confratante y el contratista.

Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le senale,
lo hard bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, EL CONTRATANTE no se
obliga a reconocerle pago alguno por los mismos.

EL CONTRATANTE expedird el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va
a realizar las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliacién o
pago de dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensacion
Familiar al CONTRATANTE y el SUPERVISOR.

e Garantias exigidas contractualmente debidamente aprobadas por el CONTRATANTE.
El anterior requisito debe cumplirse dentro de los fres (3) dias hdbiles siguientes al
perfeccionamiento del Contrato.
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El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui estipulado facultard al
CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en la
cldusula de terminacién anticipada del presente Conftrato.

CLAUSULA IV. VALOR DEL CONTRATO

El valor estimado para el presente Confrato es de
__ PESOS M/CTE (S ) incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos,
gastos, impuestos, tasas, retenciones y demds confribuciones de ley que le apliquen al
valor ofertado por , en el proceso de Licitacién Privada
Abierta No.__de 2023, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio
de Educacion Nacional, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas
PUblicas — SUIFP.

PARAGRAFO PRIMERO: En ningun caso, el contratista podrd modificar o adicionar el valor
ofertado, toda vez que el presupuesto destinado para la ejecucién de los proyectos fue
previamente aprobado por la Entidad Nacional Competente. No se realizardn ajustes por
cambio de vigencia.

CLAUSULA V. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagard el contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

l. Pagos mensuales hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la interventoria,
como un valor fijo mensual de conformidad con la oferta presentada y aceptada por el
CONTRATANTE, por instruccion del Fideicomitente teniendo en cuenta la estructura de
costos aprobada por la Entidad Nacional Competente para el proyecto en cuestion. Para
este pago, se deberd presentar junto a la factura, informe mensual de gestion Anexo No.
20 (Requisitos minimos del informe mensual de gestidon) donde se especifique mes a mes el
porcentaje de suministro de dotacidén entregado por cada proyecto segun los tiempos
estipulados en el cronograma vy previo visto bueno de la Entidad Nacional Competente:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL o quien este haya delegado la supervisién del
contrato del respectivo informe.

II. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la interventoria, se pagard previo
recibo a satisfaccion por parte del Supervisor del suministro de dotaciéon por cada proyecto
y por sede enfregada efectivamente, adjuntando acta firmada por el rector de la
Institucién Educativa donde se realizd la entrega de las dotaciones.

Nota aclaratoria: No se aceptardn recibos a satisfaccion en sede diferente a la propia
definida en el alcance y objeto de la dotacion, situacion que serd constatada por el
supervisor del contrato de interventoria, so pena de no aprobacion del informe para el
pago respectivo.

Para el pago el contratista deberd presentar junto a cada factura el informe mensual de
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avance del trabajo individual para cada uno de los contfratos objeto de la interventoria,
con el visto bueno del supervisor del contrato, acompanadas de los recibos de pago de
los aportes a seguridad social y/o parafiscales del respectivo periodo a facturar.

Nota: La factura deberd presentarse de forma mensual y la fecha de la misma deberd
estar dentro del mes que se remite para pago acompanada de todos los soportes
requeridos. En caso de no ser posible su presentacién dentro del mes deberd informar por
medio de comunicado o pre factura el monto susceptible a causacién o provisionamiento.

ll. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la interventoria del componente de
dotacion con la presentacion del informe final de Interventoria avalado por el Ministerio
de Educacién Nacional — Entidad Nacional Competente y la suscripcion del acta de
liquidacion del contrato de interventoria, de acuerdo con los requisitos sefalados en la
cldusula de liquidacion.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando correspondad, o
certificaciéon del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de
Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del
proyecto.

Asi mismo se deberd adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante
legal de la interventoria y/o director de la interventoria y/o el personal responsable del
cumplimiento de todas las normas de seguridad vy salud en el frabajo donde indique
tacitamente que el contratista cumplié a cabalidad con las obligaciones establecidas en
el confrato sobre la materia.

PARAGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instruccion del Gerente del proyecto,
radicada con la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora
del Patrimonio Autbnomo, aprobacién escrita del Supervisor del contrato con su visto
bueno frente a los informes presentados por parte del Contratista que, para el presente
contrato, el Supervisor es el Ministerio de Educacién o quien este delegue, quien verificard
el cumplimiento del objeto del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: El personal minimo requerido del que trata el Anexo No 7: Personal
minimo debe estar contratado y vinculado laboralmente al contratista bien sea persona
natural, persona juridica o estructura plural.

PARAGRAFO CUARTO: Si la ejecucion del contrato empieza en un dia diferente al inicio del

mes, se deberd hacer el corte de la primera factura Unicamente por los dias restantes
hasta el Ultimo dia mes en curso. Posteriormente se presentardn cortes de actas mensuales
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que contengan los servicios efectivamente prestados. Finalmente, el Ultimo pago de los
componentes fijo y variable del valor del contrato de interventoria corresponderd a los
dias proporcionales del mes frente ala fecha final de ejecucion. Esta validacion la realizard
el supervisor del contrato.

PARAGRAFO QUINTO: Los porcentajes de dedicacién del personal minimo estardn sujetos
a las necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional
Competente a cargo de la supervision del contrato y solo se reconocerd el porcentaje de
dedicacion efectivamente acreditado. Con la presentacion de la propuesta, el
proponente acepta el conocimiento de esta situacion y, por ende, no habrd lugar a
reclamaciones por el reconocimiento de dedicaciones por un menor porcentaje.
Conforme a lo anterior, el valor del contrato estard sujeto al reconocimiento de mayores
o menores dedicaciones del personal para la ejecucion del objeto contractual y se
ajustara a las necesidades propias del proyecto aprobadas previamente por el Supervisor
del confrato. Dicho valor estard sujeto a la aprobacion por parte del supervisor de las
dedicaciones de personal y costos indirectos, lo cual no dard oportunidad al contratista
para hacer reclamos por la modificacion eventual del valor del contrato.

PARAGRAFO SEXTO: Para la realizacién de los pagos, se procederd de la siguiente manera:

a) El Conftratista presentard al Supervisor del Ministerio de Educacion Nacional dentro de
los primeros cinco (5) dias hdbiles de cada mes el informe de avance mensual.

b) ElSupervisor, dentro de los siete (7) dias hdbiles siguientes, revisa y aprueba el informe,
con copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no estd de acuerdo con el
contenido del informe, realizard observaciones vy solicitard los  ajustes
correspondientes dentro del término antes mencionado y el Contrafista deberd
remitir el informe nuevamente dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes a la solicitud
realizada. Los términos para el pago se interrumpirdn cuando se realice requerimiento
de ajuste o correccion al CONTRATISTA, y se continuard con el computo del término
a partir del dia siguiente a la presentacion de la subsanacidon por parte del
CONTRATISTA y el CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR reciba el informe a satisfaccion. En el
momento en que se reciba la respectiva aprobaciéon del informe, el contratista
expedird la factura de venta.

c) Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe
radicar ante el Gerente del proyecto los documentos de pago.

d) El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a LA FIDUCIARIA,
quien tendrd 5 dias hdbiles para realizar el pago.

Si la documentacién estd incompleta y con errores, los términos para el pago se
interrumpen hasta el momento en que el gerente del proyecto subsane la informacion.

PARAGRAFO SEPTIMO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el INTERVENTOR debe

radicar su solicitud ante el SUPERVISOR para la obtencién del visto bueno del respectivo
informe. El CONTRATISTA deberd presentar al GERENTE los siguientes documentos para
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pago:

a. Factura o documento equivalente, la cual deberd presentarse a nombre del
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI MIRANDA NIT.800.256.769-6; el
INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de facturacion electrénica
cuando esté obligado a hacerlo.

b. Informe de avance mensual o informe final seglin el caso, con los anexos y con visto
bueno soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR.

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por
la certificacion firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de
aplicar este Ultimo.

d.  Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de
seguridad y salud en el frabajo donde indique tacitamente que el contratista cumplié
a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

e. RUT con fecha actualizada.

f. Certificacion bancaria (Por Unica vez).

g. Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha
contratado o vinculado mds de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

h. Formato de Instruccion de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al
CONTRATANTE.

El GERENTE del proyecto tendrd hasta cinco (5) dias hdbiles para verificar los soportes e
instruir el pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE
radicard la solicitud para el trdmite de pago correspondiente, a través de la plataforma
electrénica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En caso de requerirse radicacion fisica
de los documentos de pago, el CONTRATISTA deberd solicitar el paguete de informacion
antes mencionado y proceder con su radicacion ante la CONTRATANTE en las fechas y
horas establecidas para tal fin, el anterior proceso estd sujeto a cambios de acuerdo con
los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el trdmite de los pagos segun las
condiciones particulares (entrega fisica, tramite virtual).

PARAGRAFO OCTAVO: LA FIDUCIARIA como agente retenedor liquidard y pagard todas las
obligaciones tributarias tanto de cardcter nacional como territorial a las cuales estd sujeto
el CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley
fuere responsable el mismo.

El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de cardcter tributario, por lo
tanto, asumird las consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al
respecto.

El CONTRATISTA declarard en cada pago a través de la certificacion firmada por el
Representante Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este Ultimo), estar cumpliendo
sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y ARL.

PARAGRAFO NOVENO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido
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correctamente elaboradas o no se acompanan los documentos requeridos para el pago
y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste se interrumpird hasta la fecha
en que se aporte el Ultimo de los documentos y/o se presenten en debida forma vy
continuard con el computo del término para pago. Las demoras que se presenten por
estos conceptos serdn responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrdn por ello derecho al
pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

Se hace claridad que no se podrd tramitar un pago siguiente hasta tanto no se subsane la
factura anterior.

PARAGRAFO DECIMO: EI CONTRATANTE redlizard el pago a través de fransferencia
electronica al CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los
cinco (5) dias hdbiles siguientes a la instruccion de pago emitida por el Gerente del
Proyecto y la correcta radicacion de los documentos por parte del CONTRATISTA all
Gerente del Proyecto.

PARAGRAFO DECIMO PRIMERO: Por medio del presente confrato, el INTERVENTOR
acepta someterse a los procedimien’ro}s establecidos por LA FIDUCIARIA (como vocera
y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO).

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: RETEGARANTIA. El Ultimo pago correspondiente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizard como lo indica el numeral “llI” de
la presente cldusula debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales
y certificacién del Supervisor.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturaciéon, todas las
facturas deben salir a nombre del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar el objeto del CONTRATO, por lo cual tendrd las
obligaciones que se consagran en el anexo especificaciones técnicas del proyecto vy,
ademds de las que se desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de
este y de la naturaleza del Contrato.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendrd las siguientes obligaciones en relacién con el
correspondiente proyecto:

OBLIGACIONES GENERALES:
El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones

generales de cardcter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual,
pero sin limitarse a ellas:
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1. Suscribir el acta de inicio para formalizar la etapa de inicio de ejecucién del proyecto.

2. Realizar con plena autonomia técnica, financiera y con sus propios medios la prestacion
de servicios de interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental
y juridico para cada uno de los proyectos — érdenes de compra de dotaciéon celebrado(s)
y aquellos requeridos para el cumplimiento del objeto del proyecto para la dotacion
definida en el proyecto, el presente CONTRATO y en sus respectivos anexos.

3. Presentarle al supervisor del proyecto un plan de trabajo para el desarrollo de la
prestacion de servicios de interventoria, la metodologia del seguimiento, el cronograma
de actividades y cronogramas de entregas de las dotaciones contempladas y/o
productos alcance del proyecto, dentfro de los primeros cinco (5) dias hdbiles después de
la firma del acta de inicio.

4. Asegurar la previa induccion del personal propuesto al cargo a ocupar dentro del
proyecto.

5. Conocer y apropiar la documentacion del proyecto que soporta el cumplimiento de las
obligaciones y los productos establecidos en el contrato — orden de compra de los
proveedores, dentro de los tiempos establecidos en el marco del mecanismo de Obras por
Impuestos, el cronograma del proyecto y el manual operativo 2.0 de obras por impuestos.

6. Verificar las condiciones y alcance del proyecto a ejecutar de acuerdo con la viabilidad
técnica dada por el Ministerio de Educacion Nacional y publicada en el Sistema Unificado
de Inversiones y Finanzas PUblicas - SUIFP.

7. Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecucién de los contratos -
érdenes de compra se adelanten en los términos acordados por las partes, cumpliendo
con los requisitos contractuales correspondiente.

8. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de los
contratos — érdenes de compra suscritos para la adquisicidon de las dotaciones descritas en
el proyecto para las instituciones educativas que serdn beneficiarias de este.

9. Verificar la entrega oportuna distribucion en cada establecimiento educativo y la
correcta instalaciéon de las dotaciones y/o productos de conformidad con lo establecido
en las obligaciones del contrato de dotacién, reportar los atrasos e inconvenientes y definir
las recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la ejecucion de los contratos.

10. Realizar las visitas necesarias, con el fin de verificar en sitio la entrega de las dotaciones
en cada una de las sedes beneficiadas y entregar los soportes documentales y evidencias
que den constancia del cumplimiento del contratista de suministro y por ende del
contribuyente.

11. Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los
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contratistas respecto de las dotaciones para determinar que estdn firmadas por el rector
de la institucion educativa o quien delegue, donde se certifique recibo a satisfaccion por
parte de la sede educativa.

12. Revisar y validar la documentaciéon que soporta el cumplimiento de las obligaciones y
los productos establecidos en el contrato — orden de compra, dentro de los tiempos
establecidos.

13. Poner en conocimiento de manera oportuna a LA GERENCIA y al SUPERVISOR de
eventuales circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones al
proyecto o a cualquier ofro evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del
contrato de dotacion - orden de compra.

14. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, o cualquier
otra modificacion a los contratos u érdenes de compra, acompanando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones técnicas, juridicas y administrativas
pertinentes y el plan de reaccion. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

15. Hacer la preparacion documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las
adiciones o cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato o
de las 6rdenes de compra de los proveedores y que afecten la normal ejecucién del
cronograma y el cumplimiento del alcance del proyecto.

16. Informar de manera inmediata a LA GERENCIA y al SUPERVISOR posibles
incumplimientos de los contratistas de dotacidon al momento de su evidencia, tframitando
de manera oportuna las solicitudes de aplicacidn de sanciones contractuales vy
requerimientos a los proveedores determinado por el contrato — érdenes de compra en
ejecucion para el proyecto.

17. Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma peridédica con los
proveedores de cada wuno de los contratos u d6rdenes de compra.

18. Programar y llevar a cabo (1) comité mensual con la Gerencia y Supervision, o en la
frecuencia que sea requerida por la SUPERVISION de acuerdo con la necesidad del
proyecto, con el fin de verificar los avances del proyecto, asi como efectuar
recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demds acciones que
contribuyan al cumplimiento del objeto de este. Estos comités deben quedar
debidamente  documentados mediante  actas  suscritas por  las  partes.

19. Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley
pueda configurar conflicto de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.

20. Enfregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educacion
Nacional los siguientes informes de interventoria:
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- Informe mensual de Interventoria por cada contrato objeto: Presentar de forma
mensual un informe de interventoria, al mismo se debe adjuntar el informe de
actividades mensual presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por
la firma interventora en el que se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las
obligaciones contractuales de cada conftratista objeto dentfro de los primeros cinco (5)
dias habiles de cada mes.

- Informe mensual de cumplimiento de actividades del INTERVENTOR: Presentar de forma
mensual un informe de interventoria al supervisor del contrato. Este informe debe incluir
el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del confrato de Interventoria en sus
componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes
dentro de los primeros cinco (5) dias hdbiles de cada mes.

Nota: El informe debe contener como minimo los numerales relacionados en el anexo
“a) Requisitos informe de gestion mensual”, asi como, el anexo “b) Matriz reporte
proyectos OXI”. De la misma manera, los informes deben ser acumulativos periodo a
periodo, es decir, cada informe debe dar parte de los avances totales de la ejecucion
siendo evidenciable el periodo de reporte tanto del contrato de interventoria, asi como,
los contratos objeto de la interventoria.

Informe final de Interventoria: Presentar un informe final de Interventoria especificando
acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente,
elaborar y tramitar el acta de liquidacion de los contratos objeto de interventoria junto
con los documentos soporte dentro de los (30) dias siguientes a la terminacién de estos
y con anterioridad a la radicacion del Ultimo pago establecido en la forma de pago.

21. Informar y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones confractuales
necesarias en el desarrollo de la contratacién derivada del proyecto, informando a la
Contratante oportunamente de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier
otra situacion que implique una modificacion en el proyecto. Asi como, realizar el
seguimiento y cargue en el SUIFP para aprobacion de la Entidad Nacional Competente,
cuando la situacién contractual de los contratos derivados asi lo amerite.

22. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucion de los
contratos u érdenes de compra, dirigidas a los representantes legales de los contratistas
de dotacion con el objetivo de garantizar la efectiva ejecucion de los contratos y copiar
a la GERENCIA y a la SUPERVISION.

23. Reportar los atrasos e inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones
correctivas y de mejora para su ejecucion.

24. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacién, productos vy
servicios de los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecucidon del CONTRATO. El uso
de la informacién para efectos diferentes a los establecidos en este CONTRATO requiere
autorizacién previa y escrita por parte de la GERENCIA y del SUPERVISOR designado por
el Ministerio de Educacion Nacional.
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25. Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y
mantenerla a disposicion de LA GERENCIA y de la SUPERVISION y hacer entrega de esta
una vez finalizado en contrato.

26. Contratar y mantener el personal minimo requerido para la correcta ejecucion del
CONTRATO y garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso
de necesitar el cambio de alguna de las personas propuestas, deberd realizarlo por un
perfil igual o superior que la persona ofrecida en la propuesta. Este cambio deberd ser
autorizado por el SUPERVISOR. La rotaciéon del personal no puede superar el 50% del
personal presentado inicialmente.

27. Contfratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de
interventoria, oriundos de la regidon donde se ejecutard el proyecto. En caso de que esto
no sea posible, se contratard al perfil idbneo para apoyar las labores correspondientes
indistinfamente de su residencia.

28. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas
de dotacion frente al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en
el momento de autorizar los pagos vy solicitar modificaciones durante la vigencia del
CONTRATO, o al momento de liquidarlo, estableciendo una correcta relacion entre el
monto cancelado vy las sumas que debieron ser cotizadas, en concordancia con lo
establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

29. Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas confractualmente,
verificar los informes mensuales y el informe final, asi como los productos presentados
por los proveedores del contrato u érdenes de compra de las dotaciones.

30. EL INTERVENTOR serd el responsable de verificar la veracidad de la informacion
registrada por la gerencia del proyecto en el Sistema de Informacion de Seguimiento a
Proyectos de Inversion PUblica -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas PUblicas =SUIFP, en aspectos tales como:

* Actividades de la cadena de valor del proyecto

* Reporte Financiero por cada una de las vigencias que contemple el proyecto.
* Reporte de indicadores de producto del proyecto

* Reporte de indicadores de gestién del proyecto

De la verificacion a la actualizacion e informacion requerida, deberd dar cuenta en los
informes mensuales de interventoria.

31. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravémenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el
contfrato de interventoria, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion de
este. Es entendido que todos los gastos han sido estimados por el interventor al momento

Pagina 20 de 62




CONTRATO DE INTERVENTORIA NoXXXXXXXXXX2023

SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA
DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI MIRANDA NIT.800.256.769-6

de la presentacion de su propuesta econdmica.

32. Verificar que los confratos de dotacion se desarrollen denfro del plazo, las
condiciones y los valores establecidos.

33. La direccién y/o coordinaciéon técnica de interventoria debe acompanar a la
supervision en las visitas de seguimiento a las sedes beneficiadas para revision de estado
de ejecucion del proyecto. Se seleccionard aleatoriamente sedes para realizar el
seguimiento, en maximo tres (3) visitas a region donde se inspeccionaran varias sedes,
para lo cual la interventoria por el conocimiento de territorio debe establecer una
agenda de acuerdo con la seguridad, eficiencia en tiempo, contexto y disponibilidad,
en este sentido para esta actividad la interventoria debe contar con la logistica y el
medio de transporte terrestre necesario para el personal de interventoria, supervision y
gerencia que garanticen la efectividad de la labor

34. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se
contemplen dentro de las obligaciones ya senaladas.

OBLIGACIONES JURIDICAS

Aplicar y tener en cuenta durante la ejecucion del presente CONTRATO, los aspectos
regulatorios legales y contractuales relacionados con los contratos de dotacion vy el
mecanismo de pago de obras por impuestos, asi como el manual de interventoria del
ministerio de educacion.

Verificar que (los) contrato(s) objeto de interventoria se desarrollen dentro del plazo, las

condiciones y los valores establecidos.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, o cualquier

otra modificacién a las érdenes de compra, acompanando las justificaciones

correspondientes  y presentando las recomendaciones técnicas, juridicas 'y

administrativas pertinentes y el plan de reaccién. Estas modificaciones deben ser

razonables y proporcionales.

Informar oportunamente a la SUPERVISION los atrasos que puedan dar origen a la

aplicacion de sanciones, segun lo establecido en los contfratos objeto y sugerir la

imposicion de sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales
definidas para su aplicacién, para ello deberd:

- Revisar y conceptuar los elementos juridicos para efectos de solicitar el inicio del
debido proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas,
incumplimientos y demds actuaciones confractuales. En este mismo sentido deberd
entregar la relacion de los documentos, pruebas o verificaciones necesarias para
determinar la viabilidad juridica de la sancién a imponer.

- Presentar formulas de arreglo a las dificulfades o posibles incumplimientos que
llegasen a presentarse en curso de los contratos objeto.

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento,

Pagina 21 de 62




CONTRATO DE INTERVENTORIA NoXXXXXXXXXX2023

SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA

DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI MIRANDA NIT.800.256.769-6

10.

1.

12.

13.

14.

15.

asi como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar

- Hacer la preparacion documental y sustentar el tfrdmite de incumplimiento de las
posibles situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeno efectivo de las
obligaciones.

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales y
requerimientos a los proveedores.

Estudiar a profundidad los contratos de dotacion y sus anexos, los términos de

referencia y sus anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y

ejecucion de cada uno de los proyectos.

Actuar de manera diligente y oportuna evitando una mayor onerosidad en el

cumplimiento de las obligaciones de las Partes.

Velar porque la ejecucion de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza
la interventoria no ocasione danos a terceros vy si esto llegare a suceder, tomar las
medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE,
la ENTIDAD CONTRATANTE y a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE.

Atender las quejas, peticiones, reclamaciones, sugerencias y demds solicitudes
elevadas por los contratistas objeto de Interventoria, resolviendo aquellas que sean de
su competencia o dando traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto al
respecto.

Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de
dotacion, comunicdndole oportunamente esta circunstancia a LA GERENCIA Y A LA
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y proponer el mecanismo de solucidn que
corresponda y resulte mds eficaz para la correcta y oportuna ejecucion de los
proyectos.

Asegurar la adecuada documentacioén y archivo documental durante la ejecucion de
los proyectos para esto se almacenard la informacién soporte de cada uno de los
informes de Interventoria y documentacién alcance del proyecto en el repositorio de
informacion que disponga el Ministerio de Educacién nacional y se otorgard permisos
de acceso Unicamente al coordinador de Interventoria.

Elaborar y suscribir juntamente con la GERENCIA Y EL CONTRATISTA DEL PROYECTO, las
actas de inicio, ejecucion, suspension, reanudacion o cualquier otro documento en el
que se deje constancia de la ocurrencia de eventos que afecten el desarrollo de las
actividades del proyecto objeto de la interventoria. Todo documento suscrito por la
interventoria infiere la obligatoriedad del mismo para éste.

Exigir a los proveedores las pdlizas que se establezcan en el respectivo contfrato de
dotacion en el porcentaje y vigencia de plazo establecido de acuerdo con la
reglamentacién nacional.

Asesorar a la gerencia en todos los asuntos juridicos que se susciten en desarrollo de los
proyectos.

Asesorar y apoyar a la gerencia para resolver las peticiones y reclamos juridicos del
contratista de dotacion.

Exigir al Contratista del proyecto, ademdas de las pdlizas que se establezcan en el
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16.

17.

18.

19.

20.

respectivo contrato del proyecto, una pdliza de seguro que ampare la ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA por un monto igual al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del
Contrato, y una vigencia igual a CINCO (5) afnos mds contados a partir de la entrega
del proyecto en disposicion para su uso y funcionamiento. Dicha pdliza deberd
constituirse en favor de la Nacion, en cabeza de la entidad nacional competente, en
este caso el Ministerio de Educacion Nacional.

Exigir al Conftratista de suministro, ademds de las pdlizas que se establezcan en el
respectivo contrato de dotacién, una pdliza de seguro que ampare la
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRTACTUAL, conforme con las condiciones
requeridas en el contrato. El tomador serd el CONTRATISTA y el asegurado serd el
PATRIMONIO AUTONOMO vy terceros que pueden resultar afectados. Esta obligacion
serd certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la interventoria.
Asistir a la sesidn de inicio de que trata el art. 1.6.5.3.4.10 del decreto 1915 de 2017
convocada por el Convocante, a fin de iniciar los proyectos.

Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extrana
que afecten el cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la
enfidad nacional competente.

Emitir dentro del término que para el efecto senale el Contribuyente una certificaciéon
en donde conceptie sobre sobre las razones técnicas, financieras y juridicas que
sustentan la situacion de fuerza o caso fortuito en cumplimiento de lo establecido en el
art. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915 de 2017.

Emitir dentro del término que para el efecto senale el contrato del ejecutor el acta de
recibo a satisfaccion, para proceder con el acta de liquidacion del Contrato objeto de
Interventoria.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

Serdn obligaciones de cardcter financiero y administrativo a cargo del INTERVENTOR, las
siguientes:

1.

Entregar a LA GERENCIA la programacion de pagos de los contratistas de dotacion y
de interventoria, dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la firma del acta de
inicio.

Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi
como de la relaciéon de los documentos que alleguen los proveedores para tal efecto.
Conciliar, gjustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) dias hdbiles a la firma del
acta de inicio, los cronogramas de entregas de proveedores de dotacion de mobiliario
escolar, para la llegada oportuna de los elementos objeto de interventoria.

Revisar y aprobar toda la informacién soporte de cada orden de compra y facturas
presentadas por los proveedores.

Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales
y final de los contratos objeto de interventoria del contrato, previo visto bueno del
supervisor y aprobacion de la gerencia.
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10.

11.

12.

Verificar la radicaciéon dentro de los plazos establecidos por LA FIDUCIARIA, respecto
de las cuentas de cobro de los proveedores, previo visto bueno y aprobacion por parte
de LA INTERVENTORIA.

Radicar denfro de los cinco (5) primeros dias del mes correspondiente al frdmite de
pago las cuentas de cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de
conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA vy la
autorizacién correspondiente de parte de la SUPERVISION.

Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacidén de sanciones contfractuales y
requerimientos a los proveedores del proyecto.

Contar con una oficina, la cual deberd estar apropiadamente equipada con
escritorios, sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes, escdner, computadores,
impresoras, sistemas de comunicaciones para llamadas nacionales, cdmaras digitales,
Utiles de oficina, papeleria y demds implementos necesarios para ejecutar el
CONTRATO en las condiciones pactadas.

Informar oportunamente a la SUPERVISION los atrasos que puedan dar origen a la
aplicaciéon de sanciones, segun lo establecido en los contratos de dotaciéon y sugerir la
imposicion de sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten las
causales definidas para su aplicaciéon, para ello, EL INTERVENTOR deberd:

- Revisar y conceptuar los elementos juridicos para efectos de solicitar el inicio del
debido proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas,
incumplimientos y demds actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberd
entregar la relacion de los documentos, pruebas o verificaciones necesarias para
determinar la viabilidad juridica de la sancién a imponer.

- Presentar férmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que
llegasen a presentarse en curso de los contratos objeto de supervision.

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento por
parte del o de los contratistas de dotacién, asi como la solicitud de inicio de proceso
sancionatorio si a ello hubiere lugar.

- Hacer la preparacion documental y sustentar el frdmite de incumplimiento de las
posibles situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeno efectivo de las
obligaciones.

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales y
requerimientos a los proveedores.

Motivar el trdmite de las posibles modificaciones que sean necesarias en la ejecucion

de los contratos y validar el impacto en el presupuesto general del proyecto.

Velar porque la ejecuciéon de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se

realiza la interventoria no ocasione danos a terceros vy si esto llegare a suceder, tomar

las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al

CONTRIBUYENTE y la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE.
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OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO

Serdn obligaciones de cardcter financiero y administrativo a cargo del INTERVENTOR, las
siguientes:

1.

Firmar las actas de Inicio para formalizar la etapa de ejecucién, de suspension,
de reanudacion, de terminacién y de liquidacion del contrato de suministro y de
interventoria.

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a fravés de una
gestion efectiva para que se desarrolle el objeto del contrato dentro de los
presupuestos de tiempo e inversion previstos originalmente.

Servir de enlace entre el contratista y la Entidad Nacional Competente, que
ejerce la supervision para el desarrollo efectivo del objeto del contrato.
Presentar informes mensuales al supervisor de la interventoria (Entidad Nacionall
Competente).

Informar a la Enfidad Nacional Competente de forma oportuna cuando
evidencie inconvenientes que puedan derivar en sobre costos o atrasos del
proyecto, esto con el fin de hacer los ajustes necesarios en un tiempo prudente.
Realizar las reuniones y/ o comités de seguimiento necesarios con el contratista
y gerencia del proyecto para el desarrollo efectivo del objeto del contrato
Verificar la veracidad de la informacién registrada y cargue oportuno por parte
de la Gerencia del proyecto en el SPI del DNP, frente al reporte de seguimiento
sobre el avance fisico y financiero que se debe realizar dentro de los primeros
cinco (5) dias hdbiles de cada mes y Gestion Oferta de la ART.

Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del contrato y de
los amparos de las garantias constituidas.

Verificar que la informacioén reportada en los diferentes sistemas de informacion
sea concordante con el Ultimo informe de interventoria y verificar el cierre del
proyecto en el SPI.

. Realizar seguimiento técnico, financiero, juridico, contable, entre otros, a todos

los procesos del proyecto, conforme a las competencias dispuestas en la
normatividad vigente.

. Hacer seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones

a cargo del CONTRATISTA DE SUMINISTRO, en las condiciones de calidad exigidas
y en la oportunidad pactada, para lo cual deberd solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucidn contractual
para suscribir el acta de cumplimiento de las obligaciones.

. Acopiar de manera ordenada en medio magnético de acuerdo con los

parametros del Archivo General de la Nacion, la documentacion producida
durante la ejecucion del contrato, de tal manera que la CONTRATANTE tenga
acceso a la misma en cualquier momento.

. Establecer mecanismos dgiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA

a su cargo.

. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE SUMINISTRO se

desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.
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15

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

.Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el

CONTRATISTA DE SUMINISTRO, durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma
que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir oportunamente
frente a las solicitudes presentadas.

. Adelantar cualquier ofra actuacion administrativa necesaria para la correcta
administracion del CONTRATO DE SUMINISTRO.

. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias,
reclamaciones, peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE
SUMINISTRO. Las respuestas deberdn estar soportadas y documentadas con la
debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica,
segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al
supervisor del contrato.

. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la
ejecucion del contrato y entregar copia de esta a cada uno de los participantes
al término de la reunion.

. Velar por el oportuno trdmite de las solicitudes y peticiones que hagan los
particulares o las autoridades en relacidén con el desarrollo del proyecto.
Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del
contrato apuntando a su optimizaciéon financiera y técnica.
Realizar todos y cada uno de los frdmites necesarios para que el personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.
Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la
CONTRATANTE y o supervisor designado.
Informar a la SUPERVISION con copia a la GERENCIA de manera periddica,
cudles han sido las gestiones adelantadas por parte del personal profesional del
CONTRATISTA DE SUMINISTRO, y por parte del personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan
surgiendo durante la ejecucion del proyecto.
Informar a la SUPERVISION y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones
contractuales necesarias en el desarrollo de la contratacién derivada del
proyecto, informando a la Confratante oportunamente de las modificaciones,
suspensiones, reinicios o cualquier otra situacién que impligue una modificacion
en el proyecto. Asi como, realizar el seguimiento y cargue en el SUIFP para
aprobacion de la Entidad Nacional Competente, cuando la situacion
contractual de los contratos derivados asi lo amerite.

Previo inicio de la ejecuciéon del proyecto sobre el cual hard la interventoria
debe realizar la revision documental del proyecto.

Llevar y mantener un archivo actuadlizado con toda la documentacion

relacionada al CONTRATO DE INTERVENTORIA, de tal manera que se pueda

constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecucion del CONTRATO DE

SUMINISTRO.

Desarrollar la actividad de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética

rofesional.

Las demds que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza

correspondan a la funcién de Interventoria en lo que a obligaciones
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administrativas se refiere.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de cardacter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1.

Presentar a la supervisidon del Ministerio de Educacién dentro de los tres (3) dias
hdbiles siguientes a la firma del acta de inicio un plan de trabajo para el
desarrollo de la interventoria, la metodologia del seguimiento, el cronograma
de actividades para su respectiva aprobacion.

Revisar y aprobar los cronogramas de entrega de los contfratos objeto de
seguimiento dentfro de los cinco (5) dias hdbiles posteriores al inicio de
produccion una vez aprobadas las muestras fisicas.

Conocer y exigir el cumplimiento del Manual de Dotaciones Escolares del
Ministerio de Educaciéon Nacional, sus actualizaciones (anexo técnico) y
complementos.

Para lo anterior el interventor deberd efectuar controles sobre la fabricacién de
los elementos a entregar directamente en la planta de los proveedores
mediante la ubicacion en la planta del proveedor de un (1) profesional que
certificard la calidad del mobiliario y los despachos con el fin de corroborar el
ajuste de estos a las especificaciones técnicas.

Advertir oportunamente al contribuyente y a la supervision del contrato, si las
confrataciones adelantadas para el cumplimiento del objeto del proyecto no
son concordantes con la viabilidad técnica emitida por el Ministerio de
Educaciéon Nacional, con el fin de ser subsanadas oportunamente dentro del
plazo de ejecuciéon de la contratacién derivada que fue suscrita, en el marco
del proyecto viabilizado.

Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra
prototipo de produccién de cada uno de los items dentro de los siguientes tres
(3) dias hdbiles contados a partir de la firma del acta de inicio de los contratos
derivados de suministro (con proveedores).

Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la produccion vy el
inicio de los despachos como mdximo en los siguientes cinco (5) dias hdbiles a
la aprobacién de los prototipos de produccion. En caso de que el Proveedor
requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio en el tiempo
de ejecucion, el Proveedor debe notfificar a la interventoria y llegar a comun
acuerdo para acordar un plazo nuevo, lo que serd comunicado a la GERENCIA
y la SUPERVISION.
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10.

1.

12.

13.

Verificar y avalar mediante un acta que deberd ser elaborada y suscrita por la
interventoria, como requisito para el despacho de los elementos. En dicho
documento deberdn quedar consignadas las pruebas realizadas en planta a
los items de mobiliario escolar por cada uno de los lotes, de conformidad con
lo establecido en el anexo técnico del Manual de Dotaciones Escolares, sus
modificaciones y complementos.

Verificar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado
en el Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educaciéon Nacional. Del
mismo modo, que haya sido entregado en perfecto estado, sin rayones, golpes
o defectuoso.

Entregar informes por escrito, de todas las pruebas que hayan sido realizadas en
planta, a cada uno de los lotes de mobiliario escolar que hayan sido autorizados
para ser despachados. Como evidencia del cumplimiento de la presente
obligacioén, el interventor deberd aportar los registros fotogrdficos respectivos.

Rechazar los bienes que no cumplan con lo establecido en el anexo técnico
manual de dotaciones escolares del Ministerio de Educacion Nacional, sus
actualizaciones y complementos.

Verificar, en caso de que se requiera el cambio de algunos elementos, que los
bienes sean reemplazados por el contrafista dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la solicitud que sea realizada por el interventor. Del mismo modo, la
interventoria deberd certificar que los elementos reemplazos cumplan con las
especificaciones y pardmetros establecidos por las normas técnicas antes
mencionadas.

Aprobar antes del primer despacho la marcacion de cada uno de los bienes
objeto del contrato.

Aprobar antes del primer despacho de cada uno de los proveedores que se
cuente con los manuales de uso, mantenimiento y garantia; de la misma
manera se enfregue una copia impresa y/o digital de estos documentos por
sedes beneficiadas.

Los manuales deberdn contener la informacion relativa a todos los elementos a
suministrar, teniendo en cuenta por los menos lo siguiente:

a. Cuidados y pardmetros de uso.

b. Posibilidades de reposicidn de partes y piezas.

c. Identificaciéon del fabricante, indicando nombre, direccién, teléfono y
ciudad.

d. Garantia.
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14. Verificar antes del inicio de la produccion y durante el proceso, que los
materiales e insumos adquiridos y almacenados por los proveedores para la
ejecucion de sus contratos, cumplan con las especificaciones y espesores de
los bienes objeto de los confratos y sean completamente nuevos, no
remanufacturados.

15. Verificar que el empaque y embalaje del mobiliario escolar garantice su
conservacion durante el transporte a los lugares de destino.

16. Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega de
mobiliario escolar en los sitios especificos (sede beneficiada), dando
cumplimiento a las cantidades, materiales, especificaciones y demds
pardmetros que hicieron parte de la viabilizacion del proyecto.

17. Solicitar a los contratistas (proveedores) las actas de entrega originales (para
cada una de las sedes educativas beneficiarias), y revisar que cumplan con los
requisitos técnicos (cantidades, calidades, especificaciones, entre otros) vy
juridicos (diligenciamiento, suscripcion, entre ofros).

18. Las actas de recibo deberdn estar firmadas por el Rector de la I[E o quien
delegue por escrito en documento fisico (en los casos donde instituciones estén
ubicadas en zonas de dificl acceso y orden publico) y el contratista
(proveedor).

19. Realizar a partir de la firma del acta de inicio y cada quince (15) dias, un comité
de seguimiento técnico en el cual se reporten y verifiguen los avances de los
contratos. En estas reuniones las partes verificardn las novedades o alertas que
surjan, concluyendo en la formulacién de recomendaciones, observaciones,
requerimientos, compromisos y demds acciones que confribuyan al
cumplimiento del objeto de las érdenes de compra que hayan sido suscritas
para el cumplimiento del objeto del proyecto que fue viabilizado mediante el
mecanismo de Obras por Impuestos, objeto de la presente interventoria.

Ademds de lo indicado, se verificard el cronograma de despacho y entregas
de cada una de las érdenes de compra, de acuerdo con los lotes aprobados
de produccion y despacho. Resultado de este andlisis, se realizard un reporte
de avance programado vs. ejecutado, estableciendo la existencia de
adelantos y/o atrasos, y en caso de ser necesario, proponer alternativas para
superar cualquier problemdtica (planes de contingencia).

La periodicidad de estas reuniones puede ser reducida, en caso de que se
requiera un seguimiento mds detallado por ocasion de la existencia de atrasos
o situaciones que estén afectando el normal desarrollo del proyecto.

20. Convocar y organizar un comité periddico mensual de seguimiento mientras
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21.

22.

23.

24.

25.

dure la ejecucién del proyecto con las partes interesadas Gerencia,
Supervisidon, Proveedor de acuerdo con las agendas disponibles.

Verificar la instalacion del item de tablero en las sedes educativas beneficiadas.
Sino es posible, se deberd presentar una autorizacién firmada en fisico y suscrita
por el rector de la Institucion Educativa, en la cual se certifique y establezca la
razdn que motivo tal situacion, asi como la aceptacion de la no instalacion de
tal elemento (tablero).

Verificar en cada sede beneficiada la entrega de cada uno de los bienes
(mobiliario) mediante el conteo de los bienes uno a uno vy la verificacion de
entrega en buen estado certificado en el acta de visita.

Remitir a la supervision del ministerio a las tardar el 30 de cada mes una base de
datos con el listado de las unidades de dotacidon entregadas en el mes que
debe incluir como minimo los siguientes campos, departamento, municipio,
establecimiento educativo, cédigo DANE, sede, items entregados y valor.

Realizar las visitas para garantizar la entrega de bienes con el fin de verificar en
cada una de las sedes beneficiarias segun lo pactado para este contrato, con
el fin de verificar y entregar los soportes documentales y evidencias que den
constancia del cumplimiento; diligenciar los formatos establecidos con el
resultado de cada visita de verificacidon en sitio, que contenga detalle de la
dotaciéon enfregada, estado de entfrega de este y registro fotogrdfico de cada
una de las sedes beneficiadas.

Nota: La interventoria tiene un plazo mdximo de 10 dias hdbiles contados a partir
de la entrega en sitio por parte del proveedor, con el fin de realizar la
verificacién en cada una de las sedes educativas (items, cantidades, estado,
novedades en caso de presentarse).

La direccidon y/o coordinaciéon técnica de interventoria debe acompanar a la
supervision en las visitas de seguimiento a las sedes beneficiadas para revision
de estado de ejecucion del proyecto. Para el caso de los proyectos de
dotaciones y/o menaje cocina — comedor se seleccionard aleatoriamente
sedes para realizar el seguimiento, en maximo tres (3) visitas a regiéon donde se
inspeccionaran varias sedes, para lo cual la interventoria por el conocimiento
de ferritorio debe establecer una agenda de acuerdo con la seguridad,
eficiencia en tiempo, contexto y disponibilidad, en este sentido para esta
actividad la interventoria debe contar con la logistica y el medio de transporte
terrestre necesario para el personal de interventoria, supervision y gerencia que
garanticen la efectividad de la labor.

CLAUSULA VII. AUTORIZACION PREVIA, EXPRESA E INFORMADA PARA EL

TRATAMIENTO DE DATOS RELACIONADOS CON LA APLICACION DEL
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION EN CABEZA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
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En cumplimiento del articulo 15 de la Constitucion Politica de 1991 (derecho de intimidad,
habeas data o proteccion de datos personales) y el Principio de la Autonomia de la
Voluntad Privada, declaro mi consentimiento libre, previo y expreso para que EL
CONTRIBUYENTE y MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. administre, trate y use los datos
asociados a la evaluacion de mi desempeno durante la vigencia del presente contrato
como CONTRATISTA, de acuerdo con los siguientes términos, condiciones y propdsitos:

1. Autorizo a EL CONTRIBUYENTE y el supervisor del contrato para que evalie mi
desempeno durante la vigencia del presente contrato, de acuerdo con el
Procedimiento de Desempeno de Conftratistas de LA FIDUCIARIA pactado en el
conftrato, el cual declaro que conozco y acepto en su integralidad.

2. Autorizo a EL CONTRIBUYENTE y LA FIDUCIARIA para que registre en la base de datos, la
informacion favorable y desfavorable sobre el comportamiento como CONTRATISTA,
tanto en las bases de datos de EL CONTRIBUYENTE y de LA FIDUCIARIA, la cual se verd
reflejada en las evaluaciones de desempeno, con el propdsito de que EL
CONTRIBUYENTE y LA FIDUCIARIA las tenga en cuenta dentro de los futuros procesos de
seleccion donde se incluya esta condicidon para el otorgamiento del puntaje.

3. Declaro que conozco y acepto los mecanismos (planes de mejoramiento) previstos en
el Procedimiento de Desempeno de Confratistas pactado en el Contrato, para
recuperar y alcanzar un mejor porcentaje de desempeno en mi comportamiento
como CONTRATISTA, tanto enlas bases de datos de EL CONTRIBUYENTE y LA FIDUCIARIA

CLAUSULA VIIl. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1. Suministrar al CONTRATISTA la informacién necesaria para la ejecucion del objeto
confratado.

2. Firmar las érdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los
demads requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago

3. Las demds establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del
Conftrato.

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

1. Pagar el valor del Confrato dentro del término establecido para el efecto, previa
autorizacion de pago emitida por el FIDEICOMITENTE.

2. Responderlas peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccion y apoyo del
FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor.

3. Previa instruccion del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA Ia
ejecucion idonea y oportuna del objeto del Confrato.

4. Entregar al CONTRATISTA toda la informacion necesaria para la correcta ejecucion del
proyecto.

5. Las demds que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA X. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA
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LA FIDUCIARIA no estard obligada a asumir financiacién alguna con sus recursos propios
derivada del pres,en’re Conftrato, toda vez que obra como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA XI. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del presente CONTRATO y del cumplimiento de las obligaciones derivadas
del mismo, estardn a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL a través de la DIRECCION DE COBERTURA Y
EQUIDAD, o quien este designe. El Supervisor estd autorizado para exigirle la informacion
que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor
tendrd entre otras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el cumplimiento del CONTRATO en términos de plazos, calidades, cantidades
y adecuada ejecucion de los recursos del contrato.

3. Mantener en contacto a las partes del CONTRATO.

Evitar la generacién de controversias y propender por su rédpida solucion.

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecuciéon del contrato.

6. Dar el visto bueno alos informes de la interventoria, previo al desembolso de los pagos
pactados.

7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Direccidn de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN la enfrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a
satisfaccion por parte del interventor.

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento
se presente.

PARAGRAFO PRIMERO - El SUPERVISOR realizard seguimiento a los riesgos asignados a las
partes que intervienen en el presente CONTRATO, conforme la matriz de riegos y demds
documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO - Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Supervisor
al CONTRATISTA deberd constar por escrito.

CLAUSULA XIl. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O
PRODUCTOS

El CONTRATISTA deberd realizar las actividades y entregar los productos objeto del
CONTRATO, en los plazos establecidos en el cronograma de frabajo aprobado por el
Supervisor.
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La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del CONTRATO
corresponde Unica y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revision, comprobacion
o inspeccion que realice el Supervisor sobre las actividades, procesos, productos,
actualizaciones, migraciones y demds elementos propios del CONTRATO, a ser
implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA, no eximird a
éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen
del Conftrato.

El Supervisor emitird observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad
realizada o el producto entregado estdn o no a satisfaccion, de conformidad con lo
estipulado en el CONTRATO.

El CONTRATISTA deberd rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos
entregables objeto del CONTRATO en el término que el Supervisor le indique, sin que ello
implique modificacion al plazo del CONTRATO o al programa de trabajo, salvo que se
acuerde algo diferente en documento escrito firmado por las Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las
actividades o entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se
entenderd que las actividades o productos no fueron recibidos a satisfaccion, y que hay
un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las
formule extempordneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término
previsto en esta cldusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacion con
la calidad de las actividades y/o servicios que realice en ejecucion del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las podlizas
consagradas en el presente Conftrato.

CLAUSULA XIll. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

EI INTERVENTOR se obliga a:

1. Conocery aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del
Trabajo y demds normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el
personal vinculado mediante Contrato de trabajo. Igualmente, deberd aplicar la
normatividad que sobre contratacién de mano del proyecto y suministros se encuentre
vigente (Servicio Publico de Empleo, y demds normas complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea
necesario para el normal desarrollo del CONTRATO, de conformidad con lo previsto en
éste, los documentos de la licitacién privada abierta o en sus anexos, y/o en el
cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. A menos que el Supervisor
expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el personal deberd ser vinculado
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10.

de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de frabagjo.

En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los
documentos que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su
representante o interlocutor frente al CONTRATANTE vy al supervisor con ocasion de la
ejecucion del Confrato tendrdn tanta validez como si hubieran sido emitidos por el
propio CONTRATISTA.

El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucion del
Contrato, vinculo laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad
derivada de los Contratos de trabajo correrd a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectue
oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al
Sistema de Seguridad Social Integral, y parafiscales, u ofras) a cargo de aquél en
relacion con el personal que ocupe en la ejecucion del Contrato, o de obligaciones
adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere establecido
relaciones para la ejecucion del Confrato (en tanto se tenga certeza sobre su
existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizacion del Supervisor del
informe de gestiéon y la factura correspondiente, descuente y gire las sumas
correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el
CONTRATISTA autoriza con la suscripcion del Contrato al CONTRATANTE realizar pago
previa remision y autorizacién del gasto por parte del Supervisor.

Acatar la normatividad colombiana en la contratacion laboral de nacionales y
extranjeros, al igual que el Régimen de Inmigracion.

Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de
aportes parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores
vinculados para la ejecucion del Contrato cuya relacion laboral esté sometida a la ley
colombiana.

Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté regida por ley
extranjera, el CONTRATISTA deberd otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura
en Colombia para cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias
en materia de salud y riesgos laborales en desarrollo de las actividades objeto de este
Conftrato, durante su vigencia mds un mes. Asi mismo, el tfrabajador deberd acreditar
certificaciéon sobre dfiliacién en pensiones del pais de origen de acuerdo con la ley
aplicable para su Contrato laboral.

Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté sometida a la
legislacion colombiana, deben dfiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales
de Colombia. En lo que hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra
cubierto por algun sistema pensional de su pais de origen o de cualquier ofro diferente
de Colombia, tal condicion debe ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese evento
la afiliaciéon al régimen de pensiones colombiano serd voluntaria. En el caso en que el
extranjero no se encuentre afiliado a ningun régimen o sistema pensional de su pais de
origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberd dfiliarlo
obligatoriamente.

El CONTRATANTE en cualguier momento, directamente o por interpuesta persona,
podrd verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad
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11.

12.

13.

14.

social del CONTRATISTA respecto de sus frabajadores de acuerdo con las normas
legales que sean exigibles al empleador.

Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del Confrato. Por
consiguiente, serdn de cargo del CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren
por concepto de terminacion unilateral de Contratos de trabajo.

EI CONTRATISTA es libre de establecer el nUmero de personas a utilizar en la ejecucion
del CONTRATO, adicional al personal minimo exigido, de acuerdo con el enfoque de
organizacion que dé a éste.

Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidacion del
CONTRATO: En el acta de liquidacion debe constar en forma expresa:

a. La declaracion del CONTRATISTA bagjo gravedad de juramento, sobre el
cumplimiento y pago de sus obligaciones en relacién con el pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, salario o remuneracion pactada
y prestaciones sociales por concepto del personal con Contrato laboral sometido a
ley colombiana que participd en el desarrollo del Confrato, durante su plazo de
ejecucion, estableciendo una correcta relacion entre el monto cancelado vy las
sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los frabajadores en constancia de haber
recibido a satisfaccion el pago de acreencias laborales adeudadas por el
CONTRATISTA o, en su defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse
a paz y salvo. Si finalizado el CONTRATO con el CONTRATANTE continUa vigente la
relacion laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situacion deberd declararla
expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no
serd necesario aportar la liquidacion final de prestaciones sociales de estos
trabajadores, pero si el paz y salvo en el que conste que el CONTRATISTA pago de
acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecucion del Contrato con el
CONTRATANTE.

En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA
atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime
pertinentes en ejercicio de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la
correcta y oportuna ejecucion del objeto contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencion
de Eventos de Anormalidad, que aplicard de ser necesario y que informard
oportunamente al Supervisor con el fin de actuar en forma coordinada de ser
necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propenderd siempre por el didlogo, el
respeto por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia
constitucional, legal y de normativa internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentard todos los eventos de anormalidad que se
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presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su
autonomia, utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios
(de sus empleados, representantes, tfrabajadores que no hayan participado en los
eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en general vy
autoridades publicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias,
videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrénicos, etc. entre otfros), entre
otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma mdas completa y
diligente posible.

En fodo momento se deberdn involucrar las autoridades locales respectivas como
garantes del respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores
de la empresa CONTRATISTA, quien ademds deberd informar al Supervisor del
CONTRATO sobre las actividades realizadas. EI CONTRATISTA, una vez atendido el
incidente de anormalidad laboral, deberd informar al Supervisor del Contrato sobre las
acciones tomadas para la atencidon y cierre de este.

CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente
Conftrato, independientemente de que se relacione directa o indirectamente con su
objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier
forma o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o
a aquellas personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el
consentimiento previo y por escrito del CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos a los relacionados con el gjercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Confrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerd sobre la informaciéon confidencial del
CONTRATANTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes
intangibles.

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacion
Confidencial”:

a) Toda la informacién relativa a las actividades, asuntos o propiedades del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, o de cualquiera de las sociedades que hagan
parte de su Grupo Empresarial del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido
con ocasiéon de la celebracion y ejecucion del CONTRATO y/o dentro de las fases
de negociacion y/o de ejecucion de cualquier proyecto relacionado con el mismo,
en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier ofro medio conocido o por
conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida.

b) Toda la informacion técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o
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w

estratégica del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en Secreto
Empresarial al tenor de lo senalado en las normas sobre propiedad intelectual que
resulten aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a los planes de proyectos de
inversiéon y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de
productos y servicios, relacionada con las operaciones 0 negocios presentes y
futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE.

c) Andlisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la
informacién anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la informacién sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE hubiere advertido su cardcter de confidencial y que se hubiere
comunicado a la ofra parte durante la fase de formacion del Confrato. El
CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion relativa a los datos
personales de empleados del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de terceros que
tengan relacion con él, listados de direcciones electronicas de empleados del
CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE tenga
relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el
CONTRATISTA con ocasiéon de la ejecucion del presente Contrato.

La obligacion de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicard también
con respecto de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre
programas de software, modelos de operacién, planes de calidad y procesos de
negocio desarrollados por el CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a
los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

La obligacion de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho
o autorizacién en relacion con la informaciéon de CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE.

La informacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del
presente Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por o
cual su divulgacion a terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado
directamente con la ejecucion del Contrato, deberd contar con la previa autorizacion
de CONTRATANTE.

La obligacion de confidencialidad no se aplicard a aquella informacién que:

i. Es de dominio publico o estd clasificada como publica.

i. Hasidolegalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion
de mantener la confidencialidad, o

i. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la
informacion clasificada como confidencial, por orden de autoridad
administrativa y/o judicial.

Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE
de manera unilateral no podrd entregar a terceros la informacién de la otra Parte; no
obstante, teniendo en cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual fterceros
amparados en el Derecho de Peticion de Informacién consagrado en el articulo 23 de
la Constitucion Politica Colombiana, pueden solicitarle la informacion relacionada con
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10.

el contrato, el CONTRATANTE no estard obligada a mantener la confidencialidad de la
informacion que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por escrito,
éste no hubiere indicado su cardcter de Confidencial sustentado en las normas de
propiedad intelectual u ofras normas sobre las cuales se ampare dicha
confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para
la ejecucion del CONTRATO, la presente Cldusula de Confidencialidad. Sin perjuicio de
todo lo indicado en esta Cldusula, el CONTRATANTE podrd exigir la firma de un Acuerdo
de Confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencion confra ataques de
ingenieria social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a
informacion del CONTRATANTE.

Las obligaciones de confidencialidad aqui sehaladas deberdn ser cumplidas
indefinidamente en el tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las
Partes reconocen y aceptan que su incumplimiento podrd dar lugar a la terminacion
anficipada del Contrato, la indemnizacion de perjuicios correspondientes y a la
aplicacién de sanciones por actos de competencia desleal y/o violaciéon de los
derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la
legislaciéon colombiana.

Durante el plazo del balance final del Confrato, el CONTRATISTA asume la obligaciéon de
devolver a la CONTRATANTE toda la Informacion Confidencial en su poder, de lo cual se
dejard expresa constancia.

CLAUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes se obligan a:

1.

Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO respetando los derechos
de propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la ofra parte, especialmente
aqguellos que con ocasién de la ejecucion del objeto del CONTRATO conozca o utilice
con previa y expresa autorizacion.

Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO sin infringir o violar, por
obtencion ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o
cualquier otro derecho de propiedad de terceros.

Las marcas, nombres comerciales y demds propiedad industrial, son de exclusiva
propiedad de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte fitular podrd
permitir el uso de esta a la otra parte previa autorizacion expresa para tal efecto, y
bajo las limitaciones y condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté
previa y expresamente autorizado implicard el incumplimiento del presente Contrato.
En especial El CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o
incorrecto de las marcas, nombres comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente
a terceros, especialmente a las comunidades correspondientes a su intervencion para
asi no afectar el valor de la propiedad industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre
comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre.
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La violacion de la presente Cldusula no sélo producird incumplimiento contractual que
podrd dar lugar a la terminacion anticipada del Contrato, y a la indemnizacion de
perjuicios correspondientes, sino la base de reclamos ante las autoridades competentes
por violacién de los derechos de propiedad intelectual o actos contrarios a la libre
competencia y concurrencia del mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del
desarrollo del presente clausulado y confrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del
FIDEICOMITENTE, quien podrd utilizarlos exclusivamente en los términos del presente
confrato. No obstante, las obras proseguibles por derecho de autor, los objetos,
procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato,
tendrdn el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo
con las disposiciones legales. El Patrimonio Autdbnomo podrd conservar una copia de los
resultados, informes y documentos producidos.

CLAUSULA XVI. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendrd indemne al CONTRATANTE, de cualquier dano o perjuicio
originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por danos o lesiones a
personas o propiedades de terceros, durante la ejecucion del Contrato, y hasta la
liquidacion definitiva del Contrato. En caso de que se entable un reclamo, demanda o
accioén legal contra el CONTRATANTE, por los citados danos o lesiones, éste serd notificado,
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para
mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el
CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta
podrd hacerlo directamente, previa nofificacion escrita al CONTRATISTA, y éste pagard
todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el
CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrd derecho a descontar el valor de tales erogaciones,
de cualqguier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del
Contrato, o a utilizar cualquier ofro mecanismo judicial o extrajudicial que estime
pertinente.

CLAUSULA XVII. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes a la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA
deberd constituir una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado
beneficiario sea: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO OXI MIRANDA - NIT.800.256.769-6 que ampare el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el Contrato, la cual consiste en una pdliza de cumplimiento, la
cual deberd reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el CONTRATANTE
en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor,
vigencias y coberturas:
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a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total
del presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y
tres (3) meses mdas.

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del
valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contfrato y
tres (3) meses mdas.

c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de
ejecucion del contfrato y tres (3) anos mds.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 200 SMMLV
y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mds. El tomador serd el
CONTRATISTA y el asegurado sera el PATRIMONIO AUTONOMO y terceros que pueden
resultar afectados.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias,
lo CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO OXI MIRANDA - NIT.800.256.769-6, podrd dar por terminado el Contrato de
manera anticipada sin indemnizacion ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucidon y aprobacién de las garantias mencionadas en
esta cldusula es requisito indispensable para la suscripcidon del acta de inicio del presente
Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL

CONTRATISTA estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie el CONTRATANTE, asi como, a
ampliar las garantias en los eventos de que sea necesaria la suscripcion de oftrosi, al
presente Contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su
no adicién o prérroga o suspension, segun el caso, constituye causal de incumplimiento
del Contrato y el CONTRATANTE podrd dar inicio al procedimiento establecido en la
Clausula Décima Séptima o procederd con la terminacion anticipada del Contrato por
incumplimiento por parte del CONTRATISTA

CLAUSULA XVIIl. CLAUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el
CONTRATISTA en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida
mediante la celebracion de este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de
falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones a su cargo previstas
contractualmente, EL CONTRATANTE a titulo de apremio conminatorio, adelante las
acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por
este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deduccién de los saldos a favor del
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CONTRATISTA o de cualguier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor
equivalente de hasta el 1.0 % del valor total del CONTRATO.

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las
obligaciones contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades no
ajustados a los requerimientos o especificaciones establecidos en el Contfrato o en los
documentos del mismo; o se realice o ejecuten de manera diferente a la contratada o por
fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en la ley, segun sea el caso.

La deduccion se hard efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el
saldo final. Para los efectos de la presente cldusula se surtird el siguiente procedimiento:

i. El Supervisor del CONTRATO comunicard por escrito al CONTRATISTA de la falta de
cumplimiento de la obligacién contractual, precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacion, dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes, el
CONTRATISTA podrd responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccion,
asi como presentar los documentos de prueba que considere necesarios para el
ejercicio del mismo.

iii. EL Supervisor del CONTRATO analizard las explicaciones suministradas por el
CONTRATISTA, vy, de resultar aceptables, se lo hard saber y no habrd lugar a la
imposicion del apremio; en caso confrario le comunicard al GERENTE Y AL
FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la deduccidn prevista en esta Cldusula
(igual comunicaciéon se dard en caso de que el CONTRATISTA no indique razdn
alguna). El supervisor tendrd la responsabilidad de tasar el valor del apremio vy
comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente.

iv. El Fideicomitente instruird por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposicion
del apremio, la tasaciéon de este y el periodo en el cual se hard el descuento
respectivo.

v. EICONTRATANTE le comunicard al CONTRATISTA la imposicion del apremio, y el valor
de la deduccidn, el cual se descontard de los saldos pendientes por facturar o hasta
el saldo final.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas
que resulten de la aplicacion de esta Cldusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio
de la autonomia de la voluntad privada, estard facultada para cobrar por via ejecutiva su
valor, para lo cual el CONTRATO junto con las comunicaciones a través de las cuales se
agota el procedimiento previsto en esta Cldusula, prestardn mérito de titulo ejecutivo
renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa para
constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccidon no se entenderdn extinguidas las
obligaciones emanadas del Contrato, ni se eximird al CONTRATISTA de la indemnizacion
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de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que
se configure mds de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y
autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO.

PARAGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cldusula el
CONTRATISTA se pone en situacion de cumplimiento, EIl CONTRATANTE no hard efectiva la
deduccion.

CLAUSULA XIX. CLAUSULA PENAL

Si se ejerciere la terminacion anticipada del Confrato o condicion resolutoria expresa
reservada para el CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad
privada de las Partes, o se configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por
parte del CONTRATISTA, éste conviene en pagar al CONTRATANTE, a titulo de pena, una
suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del contfrato.

La suma aplicada como pena, se imputard al monto de los perjuicios que sufra el
CONTRATANTE, y su valor se podrd tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA,
si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA
presta su autorizacion y se entiende conferida desde la suscripcion o firma del presente
CONTRATO por las Partes. Si esto no fuere posible, la Cldusula Penal Pecuniaria se cobrard
por via ejecutiva, paralo cual el Contrato prestard el mérito de titulo ejecutivo renunciando
el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa para constituirlo en
mora. La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacion de perjuicios a cargo del
CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Clausula Penal Pecuniaria
aqui pactada.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de dar aplicacién a la sancién aqui sefalada, las
sumas objeto de la pena, con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serdn reintegradas
en la subcuenta del Pafrimonio Auténomo que corresponda al PROYECTO objeto del
incumplimiento definitivo o terminacion anticipada. En tal sentido, se acudird al siguiente
procedimiento:

En tal sentido, se acudird al siguiente procedimiento:

I.  El SUPERVISOR del CONTRATO deberd comunicar al CONTRATISTA, con copia a LA
FIDUCIARIA, a la Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA,
indicando las razones y los documentos que motivan el mismo.

En dicha comunicacién se deberd indicar al CONTRATISTA que cuenta con un

término de cinco (5) dias hdbiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho
de defensa y contradiccion.
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Il. Se recibirdn las justificaciones por parte del CONTRATISTA presuntamente incumplido.
En caso de que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacion emitida por
la Supervision se procederd a la declaracion del incumplimiento.

. El Supervisor del CONTRATO analizard las explicaciones presentadas por el
CONTRATISTA y emitird su recomendacion al Fideicomitente y al Gerente del proyecto
sobre el archivo de la actuacion, o, sobre la aplicacion de la cldusula penal y deberd
tasar la suma aplicable por concepto de sancién de cldusula penal.

IV. ElIFIDEICOMITENTE enviard instruccion a LA FIDUCIARIA, respecto de la aplicaciéon de la
cldusula penal al CONTRATISTA. EL CONTRATANTE, a su vez, enviard comunicacioén al
CONTRATISTA y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificard la declaracion
de incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicaciéon de la cldusula penal
estipulada en el CONTRATO.

V. En dicha comunicacion EL CONTRATANTE, indicard el monto que se generard a su
cargo por concepto de pago de la cldusula penal consagrada en el CONTRATO, de
acuerdo con lo tasado por la Supervisidn.

PARAGRAFO SEGUNDO: El cobro de la cldusula penal no imposibilita a la Entidad para la
aplicaciéon y cobro de las demds sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo,
la afectacion de las podlizas de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el
respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las acciones previstas en las leyes
aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.

CLAUSULA XX. FUENTES DE LOS RECURSOS

La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados
por el Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los
cuales provienen del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI MIRADA -
NIT.800.256.769-6

CLAUSULA XXI. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendrd responsabilidad alguna por el incumplimiento de las
obligaciones que asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por
hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de
responsabilidad y hagan imposible el cumplimiento de la obligacién, dardn lugar a la
suspension total o parcial de las obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se dejard
constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento:

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o
circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que
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impidan la ejecuciéon total o parcial del Contrato, comunicard a la Interventoria del
Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal situacion, informdndole, como minimo,
sobre:

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracion de
responsabilidad.

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneraciéon de responsabilidad.

c) Cudles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacion del por qué
(nexo causal entfre el hecho y la obstaculizacion para ejecutar la obligacion).

d) El plazo en el que estima desaparecerd las circunstancias constitutivas de
exoneracion de responsabilidad, o en el que logrard superarlas.

e) Siaello haylugar, las medidas que empleard para evitar que los efectos de estos
hechos se extiendan o agraven.

2) Denftro de las 72 horas siguientes a la radicacion de la comunicacion a que se refiere
el numeral anterior, el CONTRATANTE, previa instruccion de la Interventoria, se
pronunciard en relacion con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con
el CONTRATISTA el acta de suspension del Contrato en la que se indicard:

- La ocurrencia de los hechos.

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucién se suspende.

- El plazo estimado de la suspensidon de la ejecucion de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dard lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan
desaparecido las circunstancias que dieron lugar a la misma.

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato.

PARAGRAFO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son
atribuibles a ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o
parcialmente el contrato, el INTERVENTOR no tendrd derecho a percibir, ni exigir al
CONTRATANTE, pago alguno o indemnizacion por ningun concepto.

CLAUSULA XXII. OBLIGACIONES DE ETICA, TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO EN
CONTRATACION

El CONTRATANTE, aplicard en virtud de la ejecucion del presente Contrato los principios
éticos de la enfidad CONTRIBUYENTE y de foda normativa nacional, infernacional o interna
aplicable a esta empresa y sus operaciones.

Por lo anterior, EL CONTRIBUYENTE, en su calidad de FIDEICOMITENTE requiere que el
CONTRATISTA gque se deriva de este Contrato, suscriba, acepte y cumpla las siguientes
obligaciones:

1) Cumplimiento con las leyes antisoborno:

a. ElI CONTRATISTA se obliga de manera expresa a cumplir estrictamente con las leyes
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antisoborno que aplican al CONTRATISTA y a EL CONTRIBUYENTE incluyendo, pero
no limitdndose ala Ley de los Estados Unidos de Practicas Corruptas en el Extranjero
(<FCPAY» por sus siglas en inglés) y la Ley 1778 del 2016 (Ley Antisoborno en
Colombia) (en conjunto las «Leyes Antisobornoy) o normas que la sustituyan,
adicionen o modifiquen. Especificamente, el CONTRATISTA se obliga a abstenerse
de dar, ofrecer, prometer, exigir, solicitar, recibir o autorizar cualquier clase de
pago o cualquier valor que puede ser de naturaleza financiera o no financiera
(préstamo, regalo, atencion, hospitalidad, gratificacion, vigjes, comidas,
enfretenimiento), directa o indirectamente, a funcionarios gubernamentales
nacionales o extranjeros o a cualquier ofra persona con el fin de (i) influir de
manera corrupta cualquier acto o decision en favor del CONTRATISTA y/o EL
CONTRIBUYENTE, (ii) conducir a dicha persona a actuar o dejar de actuar en
violacién de su deber legal, (iii)hacer que se influya indebidamente en un acto o
decision de ofra persona o entidad, o (iv) con el fin de obtener o retener un
negocio u obtener cualquier otra ventaja indebida en relacién con este Contrato.
También se compromete a no ofrecer regalos, atenciones y hospitalidades que
desconozcan la hormativa interna.

b. Enigualsentido, el CONTRATISTA se compromete a abstenerse de utilizar cualquier
tipo de influencia para gestionar beneficios, obtener o retener negocios, facilitar
un trdmite o a dar, ofrecer o recibir, directa o indirectamente, a través de
familiares, empleados, directivos, administradores, proveedores, funcionarios
gubernamentales, subordinadas, contratistas, subcontratistas, agentes o familiares
de estos, cualquier clase de pago (préstamo, regalo, atencién, hospitalidad,
gratificacion, vigjes, comidas, entretenimiento, beneficio o promesa por ello).

2) Contabilidad y controles internos:

a. El CONTRATISTA se obliga a mantener un sistema de contabilidad que manifieste,
con detalle razonable y con exactitud, todas las transacciones y disposiciones de
activos que guarden relacion con este Contrato y con recursos pagados por LA
FIDUCIARIA.

b. El CONTRATISTA se obliga a desarrollar y a mantener un sistema de conftroles de
contabilidad interna suficientes para proporcionar seguridad razonable acerca de
lo siguiente:

i. Que las tfransacciones ejecutadas en relacién con este Contrato se realicen de
conformidad con lo previsto en éste;

ii. Que las fransacciones ejecutadas en relacion con este Contrato se registren en
debida forma para la preparacion de estados financieros, de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados o con cualquier ofro
criterio aplicable a tales declaraciones, y que permita mantener la contabilidad
de los activos.

c. Para los fines de esta seccion, los términos «detalle razonablen o «seguridad
razonabley significan que brindan satisfaccién a autoridades competentes en Ia
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3)

4)

5)

realizacidon de sus propios asuntos.

Afiliaciones gubernamentales: EI CONTRATISTA, cuando no sea un ente publico,
declara que ninguno de sus duenos, directores, representes legales o trabajadores
relacionados con el desarrollo y ejecucion del Contrato, es un funcionario
gubernamental nacional o extranjero, o es pariente de un funcionario gubernamental
nacional o exfranjero!. En caso de algun cambio, el CONTRATISTA se compromete a
informarle a LA FIDUCIARIA por escrito y de manera inmediata.

Reuniones — relacionamiento con funcionarios del Gobierno:

El CONTRATISTA, en caso de ser particular, se obliga a no comunicarse o realizar
reuniones directamente o tfravés de un tercero con funcionarios del gobierno
(municipal, departamental, nacional o internacional) para tratar temas del Contrato
ajenos a LA FIDUCIARIA sin notificar con antelacion y sin obtener la aprobacion previa
y escrita de LA FIDUCIARIA. En caso de que el CONTRATISTA sea una entidad publica,
esta

lgualmente se compromete a abstenerse de dar y/o recibir (directa o indirectamente
a través de empleados, subordinadas, contratistas o agentes) pagos, préstamos,
regalos, gratificaciones o promesas a y/o de: empleados, directivos, administradores,
contratistas, proveedores o agentes de LA FIDUCIARIA, o a funcionarios
gubernamentales, con el propdsito de inducir a tales personas a realizar algin acto,
omitirlo, tomar alguna decision o utilizar su influencia con el objetivo de contribuir a
obtener o retener negocios o facilitar un trdmite en relacién con el Contrato.

EI CONTRATISTA se abstendrd de establecer, para efectos de la ejecucion del Contrato,
relaciones comerciales privadas con trabajadores de LA FIDUCIARIA o con su cényuge,
companero 0 companera permanente o parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo grado de afinidad y primer grado civil.

Derecho de auditoria:

a. El CONTRATISTA acepta y reconoce expresamente que LA FIDUCIARIA tendrd
derecho a realizar verificaciones administrativas, auditorias financieras, operativas
o de cumplimiento sobre él, y sobre cualquier tercero que preste servicios en
relacién con el objeto de este Contrato (proveedores o subcontratistas), asi como
a revisar la informacién que LA FIDUCIARIA estime pertinente para verificar
cumplimiento de las leyes antisoborno, los «lineamientos de ética y cumplimiento
de LA FIDUCIARIA contenidas en la normativa referida en esta cldusula, los términos
y condiciones de este Contrato, en lo relativo a la ejecucién del mismo. El
CONTRATISTA se compromete a proporcionarle a LAFIDUCIARIA toda informacién
necesaria para estos fines.

b. El CONTRATISTA y sus representantes deberdn pactar la facultad de realizar
verificaciones administrativas, supervision, auditorias financieras, operativas o de
cumplimiento sobre los libros de contabilidad y registros de contabilidad
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6)

7)

8)

9)

mantenidos por los terceros que vincule pararealizar labores del Contrato que sean
autorizadas en los términos del mismo, para verificar el cumplimiento de las
actividades asignadas.

Conflicto de interés y ético, inhabilidades e incompatibilidades:

a. El CONTRATISTA declara que no estd incurso en causal de inhabilidad o
incompatibilidad para la suscripcion del Contrato y se obliga a evitar cualquier
situacién o circunstancia que pueda constituir un conflicto de interés o ético, de
conformidad con lo previsto en el Cédigo de Efica y Conducta, inhabilidad,
incompatibilidad o frasgresiéon a una prohibicién, y a no dar lugar a hechos que
puedan generar escenarios de percepcion de poca transparencia, a la luz de la
normativa — nacional, internacional o interna- aplicables a LA FIDUCIARIA.

b. EIl CONTRATISTA se obliga a abstenerse de establecer, para efectos de la
ejecucion del Contrato, cualquier tipo de relacion comercial privada con su
codnyuge, companero o companera permanente o parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, primero civil, socios de
hecho o de derecho o con trabajadores de LA FIDUCIARIA, su coényuge,
companero o companera permanente o parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo grado de afinidad, primero civil, socios de hecho o de
derecho de dichos servidores publicos, vulnerando la reglamentacion en materia
de conflictos, inhabilidades e incompatibilidades.

Obligacién de reportar incumplimiento: En el evento que el CONTRATISTA o cualquiera

de las personas vinculadas a la ejecucion del Contrato fenga conocimiento o
sospecha de un hecho o situacion que implique corrupcién, soborno, fraude, lavado
de activos, financiaciéon del terrorismo, conflicto de interés o ético, inhabilidad,
incompatibilidad o trasgresion a una norma nacional o internacional aplicable a LA
FIDUCIARIA, incluyendo las normas antisoborno y la FCPA, se obliga —sin perjuicio de los
deberes constitucionales y legales- a denunciarlo de inmediato y directamente, a
través del canal de denuncias de LA FIDUCIARIA.

Pagos a terceros: Todo pago a terceros que cumplan labor o tarea relacionada con
el desarrollo y ejecucion del Contrato se hard por transferencia bancaria a una cuenta
a nombre del tercero de una institucion financiera designada por éste en el pais donde
presta sus servicios.

Se prohibe estrictamente el pago en efectivo a un tercero, al igual que se prohibe el
pago indirecto a un tercero.

Cerlificaciones de cumplimiento: El CONTRATISTA se obliga a certificar por escrito, por
lo menos anualmente o con la frecuencia que se le exija, que (i) ha cumplido con las
leyes antisoborno, con los «lineamientos de ética y cumplimiento de LA FIDUCIARIA
referidas en esta cldusula, (i) que no ha dado, prometido, ofrecido o autorizado
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10)

1)

12)

13)

ningun pago indebido en violacién del presente Contrato, (iii) que no tiene
conocimiento de ningun pago hecho en violacién de este Contrato y, que diligenciard
los formatos de ética y cumplimiento que se exijan.

Derecho de terminacién por incumplimiento: EI CONTRATISTA reconoce y acepta
expresamente que cualquier violacion de las leyes antisoborno o de las obligaciones
previstas en los «lineamientos de ética y cumplimiento de LA FIDUCIARIA a las cuales
se ha hecho mencion, constituird causal suficiente para que LA FIDUCIARIA pueda dar
por terminado anticipadamente el Contrato, sin que haya lugar a indemnizaciéon
alguna a favor del CONTRATISTA, y sin perjuicio de las acciones legales, administrativas
y judiciales tendientes a restituir los aportes hechos por la Empresa y a mitigar los riesgos
a gque hubiere lugar. Igualmente, reconoce y acepta las causales de terminacion del
Contrato contempladas en el Cédigo de Etica y Conducta empresarial vigente, que
se encuentra publicado en la pdgina web de LA FIDUCIARIA, sus efectos frente a los
Contratos y convenios con LA FIDUCIARIA y las companias del Grupo, los cuales podrdn
terminarse cuando se den las condiciones previstas en dicho Cddigo, sin lugar a
indemnizacion.

Uso de marcas y propiedad industrial e intelectual: EI CONTRATISTA no utilizard el
nombre, marca, logo, propiedad industrial e intelectual de LA FIDUCIARIA para sus fines
personales o propios ni tampoco para fines distintos a los pactados en el Contrato o
que tengan fines ilicitos. En ningun caso difundird, utilizando el nombre, marca o logo
de LA FIDUCIARIA, informacion inexacta. El CONTRATISTA debe abstenerse de difundir
informacion que afecte laimagen de LA FIDUCIARIA o de ofra parte cuando se soporte
sobre supuestos que No se encuentren demostrados.

Prohibicidn: En los términos de las leyes y reglamentos aplicables a LA FIDUCIARIA entre
ellas las que confienen inhabilidades, incompatibiidades, prohibiciones e
impedimentos como la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 734 de 2002 y el Instructivo
de Conflictos de interés ECP-SEG-I- 003, o las disposiciones que las modifiquen, el
CONTRATISTA se abstendrd de vincular, para efectos de la ejecucion del Contrato y
realizacion de asuntos o negocios que hagan parte del objeto y alcance del mismo, a
ex servidores de LA FIDUCIARIA gue hubieren conocido o adelantado dichos asuntos
0 negocios durante el desempeno de sus funciones como servidores publicos. Con este
proposito el CONTRATISTA solicitard al ex servidor de LA FIDUCIARIA que pretenda
vincular, una declaraciéon formal de no hallarse incurso en la causal de conflicto de
interés o ético, inhabilidad o incompatibilidad prevista en la ley y/o en las normas
infernas de LA FIDUCIARIA e informard de inmediato al administrador del Contrato y a
la Gerencia Corporativa de Asuntos Eficos y de Cumplimiento sobre dicha
manifestacion.

Confidencialidad: El CONTRATISTA se obliga a proteger cualquier informacién o dato
que le sea enfregado por LA FIDUCIARIA y guardard la debida reserva vy
confidencialidad de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2011, Decreto
Unico 1074 de 2015 y demds reglas internas de la empresa. EI CONTRATISTA se obliga
también a asegurar que cualquiera de las personas vinculadas en la ejecuciéon del
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Contrato cumpla con la misma obligacion de confidencialidad.

Con la suscripcion de este Contrato el CONTRATISTA entiende y acepta que las anteriores
obligaciones se extienden a sus frabajadores, subcontratistas, proveedores, agentes y sus
respectivos empleados y que su vulneracion puede dar lugar a la terminacion del Contrato
conforme con lo indicado en el numeral 11.

Por ello, se obliga a incluir lo establecido en esta clausula en los Contratos que celebre con
cualquier persona natural o juridica con ocasién o motivo de este Contrato.

PARAGRAFO: Las obligaciones contenidas en esta cldusula se extienden a los empleados
del CONTRATISTA, a sus subconftratistas, proveedores, agentes y sus respectivos empleados,
y el CONTRATISTA se obliga a incluir lo establecido en esta cldusula en los Contratos que
celebre con sus subcontratistas.

Acorde con esto, el CONTRATISTA se obliga a diligenciar el formato de conflicto,
inhabilidades e incompatibilidades, los formatos de integridad y compromiso con la
transparencia que se le exijan a la empresa y a sus representantes, trabajadores o
subcontratistas, asi como a participar en los programas de sensibilizacion que LA
FIDUCIARIA indique durante el desarrollo del Contrato y a adelantar programas internos de
formacién a sus trabajadores, proveedores, subcontratistas y todo el recurso que esté
relacionado con la ejecucion del Contrato para asegurar el mejoramiento permanente en

los temas relacionados con esta cldusula.

CLAUSULA XXIIl. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podrd subcontratar la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser
realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Para el efecto debera solicitar al SUPERVISOR autorizacion previa, expresa y por escrito,
antes de celebrar los respectivos Contratos. EI CONTRATISTA tampoco podrd modificar la
autorizacion otorgada. La subcontratacién no autorizada no serd oponible para ningun
efecto al CONTRATANTE, ni por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorizacion
para subcontratar, en ningun caso exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y
tampoco genera ningun vinculo de cardcter contractual o laboral con el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacion, el CONTRATISTA deberd terminar el subcontrato si en el curso
del trabajo el SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucion de las
actividades no satisface lo estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberd
adelantar todas las acciones necesarias para confinuar con los trabajos y asegurar el
cumplimiento del plazo del Conftrato.
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CLAUSULA XXIV. CESION

El CONTRATISTA no podra:

1)
2)

3)

Ceder total o parcialmente el Confrato a persona alguna sin previa autorizaciéon
expresa y escrita del CONTRATANTE.

En caso de que surja dicha cesion, el cesionario deberd contener iguales o mejores
condiciones de las que fue objeto de evaluacion el CONTRATISTA Inicial (cedente).
Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizaciéon de
CONTRATANTE, los derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesién no
afectard, limitard ni eliminard los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al
Contrato.

Para llevar a cabo la cesidn de Confrato, se surtird el siguiente procedimiento:

vi.

Vii.

viii.

El CONTRATISTA podrd por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente
sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberd enviar a
la Enfidad Contratante comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su
solicitud.

LA FIDUCIARIA dard traslado de la comunicacion recibida al Fideicomitente, al
Supervisor y/o interventor del contrato, y a la Enfidad Nacional Competente.

Se deberd contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor
del Contrato y la no objecion por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual
deberd constar por escrito, para poder proceder con el frdmite.

Se propondrdn como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

La Entidad Confratante invitard formalmente a los mencionados candidatos a
presentar la oferta. La Entidad Contratante hard la evaluacion respectiva basada en
los mismos términos que sustentaron la contratacidn del contratista cedente vy
procederd con la debida recomendacion. El Contratista cesionario seleccionado
deberd cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista cedente.

El Fideicomitente instruird a la Entidad Contratante la elaboracion del documento de
cesion del Contrato. En esta instruccidn se deberd indicar el contratista al cual se le va
a ceder el contrato de acuerdo con la recomendacion del Comité Evaluadory el valor
de la contratacion.

Se procederd con la suscripcion del contrato de cesion, previa expedicion del trdmite
de expedicion del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en
numeral 2.2.1. de este documento.

El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacion de la
ejecucion del contrato, informes, estado de ejecucion, y de todas las actividades y
gestiones realizadas.

En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecucion, es

Pagina 50 de 62




CONTRATO DE INTERVENTORIA NoXXXXXXXXXX2023

SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA
DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI MIRANDA NIT.800.256.769-6

decir, personal minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacion,
se deberd redlizar la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos
requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la cesion.

CLAUSULA XXV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serdn considerados negligentes por obligaciones que
surjan por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de
terceros, fuego, epidemias, cuarentena, entre ofros, y quedaran exentos de toda
responsabilidad por cualquier dano o demora en la ejecucion del contrato como resultado
de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas vy
siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados, irresistible e imprevisibles,
pero no tendrdn derecho al reconocimiento de indemnizacién alguna. Dentro de Ias
setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA
se vean obligados a suspender la ejecucion del confrato debido a la ocurrencia de un
hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberdn comunicar este hecho a la
otra parte, senalando las causas que obligan a la suspension.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcién y ejecucion del
Contrato se efectUa habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacion
Mundial de la Salud, por lo tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de
suscripcion del Contrato, y no serdn considerados como un evento de Fuerza mayor o caso
fortuito para las Partes.

En relacién con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aldn
asociados a la Pandemia y que tengan el cardcter de impredecibles e irresistibles, serdn
verificados por las Partes, como causal de suspension al ser comprobada como Causa
Extrana. Esta misma situacion aplicard para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a
la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento
de los hechos con posterioridad a su suscripcion, v (i) cumple con las caracteristicas y los
elementos para ser considerado como Causa Extrana.

Durante la vigencia de la suspension, el Contratista deberd tomar las acciones pertinentes
para gue el impacto causado por, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXVI. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

Suspension por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato,
las Partes podrdn acordar una suspension parcial o total de la ejecucion de este. De este
acuerdo se dejard constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como
minimo el motivo de la suspensidon, su duracion, asi como las demds condiciones
acordadas para el efecto.

Suspensién por parte del Contratante: El Contratante tendrd derecho, a su juicio, de
ordenar la suspensidon total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante
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notificacion escrita dirigida al Conftratista, en la cual se precisard la fecha en que debe
hacerse efectiva la suspension, obligdndose el Contratista a suspender la ejecucion de los
Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden
de suspension parcial o total del Contrato, el Contratista tendrd Unicamente derecho al
pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspension. En
consecuencia, las Partes acuerdan que no habrd lugar al reconocimiento o pago de lucro
cesante y de ningun tipo de sancién, penalizacion, ni al pago de indemnizacion de
ninguna naturaleza a favor del Contratista.

Si el Contratista razonablemente considera que deben confinuarse o terminarse ciertas
actividades relativas a los Servicios suspendidos deberd obtener para el efecto, la
aprobacién previa y escrita del Contratante, sin dicha autorizaciéon no tendrd derecho a
ningun pago por la ejecucion de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva
de suspension fijada por el Confratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie
qgue se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el
procedimiento establecido en el presente Contrato.

Reanudacioén: Una vez superado el evento de suspension, cuando el Contratante solicite
la reanudacion del Contrato, el Confratista deberd contfinuar su ejecucion conforme a lo
pactado en el mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizardn la prérroga de la
vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberd
prorrogar las pdlizas proporcionalmente.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante la vigencia de la suspension, el Contratista deberd tomar
las acciones pertinentes para que el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos
como en costos, sea el menor posible.

PARAGRAFO SEGUNDO: Procedimiento de suspensién y reanudacién de la ejecucién del
Contrato, por razones diferentes a las previstas en la cldusula de Eximentes de
Responsabilidad:

1. La parte dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos, o desde el
momento en que tenga conocimiento de los mismos, se los comunicard a la otra,
sustentando la procedencia de una suspension; dicho documento deberd contener:

a. Describir los hechos y allegar las pruebas de este.

b. Explicar por qué el hecho da lugar a la suspension total o parcial del Contrato;
indicando las obligaciones afectadas.

c. Indicar el plazo en el que estima desaparecerdn las circunstancias que impiden la
normal ejecucion del Contrato, detallando el porqué de aquél.

2. Denfro de las 72 horas siguientes a la radicaciéon de la comunicacion a que se refiere

el numeral anterior, la parte que la reciba se pronunciard en relacidon con la misma,
procediendo si fuera el caso para suscribir el acta de suspensidon del Contrato, la cual
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indicard:

a. La ocurrencia de los hechos.

b. Las obligaciones del Contrato cuya ejecucion se suspende.

c. El plazo estimado de la suspension de la ejecucion de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dard lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan
desaparecido las circunstancias que dieron lugar a la misma

d. El gjuste de las garantias y seguros del Contrato

e. EICONTRATISTA no podrd suspender la ejecucion de aquellas obligaciones que no
hayan sido objeto de suspensidon expresamente.

El CONTRATISTA faculta a la CONTRATANTE, para suspender total o parciaimente el
Contrato por infraccién a las normas de seguridad aplicables, esta autorizacion que se
entiende conferida con la firma o suscripcion del presente Contrato.

CLAUSULA XXVII. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato podrd darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

3. Porlo dispuesto en la Cldusula de Terminacién Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXVIIl. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la
celebracion de este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al
CONTRATANTE a terminar anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una
condicién resolutoria expresa:

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucion de cualquiera de las
obligaciones a su cargo, lo cual, se evidenciard con la imposicidn de mds de un
apremio.

2) Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibicidén constitucional o
legal.

3) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del
CONTRATISTA confraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que
impidan el desarrollo o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas
en este CONTRATO.

4) Por la extincion del Patrimonio Autébnomo de creacién legal mencionado en el
encabezamiento del presente contrato de prestacidén de servicios.

5) Porla no prestacién del servicio, su ejecucién tardia, defectuosa o en forma diferente
a la acordada en el contrato.

é) Por fuerza mayor o caso fortuito.
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7) Por cumplimiento del objeto contfractual.

8) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucién de la persona
juridica del CONTRATISTA.

9) Porincumplimiento del pago de hasta el 50% delimpuesto de rentay complementarios
vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por impuestos

10) Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la
ejecucion contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

11) Por elincumplimiento en la entrega requerida para la actualizacion de la certificacion
del Sistema para la Administracion del riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo - SARLAFT.

12) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintidé, omitié u ocultd al
CONTRATANTE. informacion necesaria para sustentar la celebracion del CONTRATO,
para lo cual se surtird el siguiente procedimiento:

a) Se nofificard al CONTRATISTA de la situacidon descubierta por parte del
CONTRATANTE y se otorgard un plazo de tres (3) dias hdbiles para que presente los
descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y
confradiccion.

b) De larespuesta del CONTRATISTA se analizardn los argumentos por este presentado
y se aceptardn o rechazardn sus argumentos, esto depende del andlisis que realice
el drea juridica para tal fin.

c) En caso de aceptarlos se continuard con la ejecucién contractual.

d) En caso de no aceptarlos, se intentard terminaciéon bilateral, para lo cual, seguird
el procedimiento establecido. En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de
terminacion Bilateral, previa instruccidén del Fideicomitente, se le informard por
escrito al CONTRATISTA que se procederd con la suscripcidn del acta de
terminacion unilateral, la cual estard suscrita por el representante de LA
FIDUCIARIA, y el representante del FIDEICOMITENTE y/o GERENTE DEL PROYECTO
como constancia de aprobacion.

En caso de no ser posible la suscripcidon del Acta de Terminacidn Bilateral, se le informard
por escrito al CONTRATISTA que se procederd con la suscripcidon del Acta de Terminaciéon
Unilateral, la cual estard suscrita por el representante de LA FIDUCIARIA vy el representante
del FIDEICOMITENTE como constancia de aprobacion.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendrd derecho, previas las deducciones a que
hubiere lugar de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos,
bienes o servicios, recibidos a satisfaccion por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de
terminacion anticipada, asi como los costos directos en que haya incurrido hasta esa
fecha.

Pagina 54 de 62




CONTRATO DE INTERVENTORIA NoXXXXXXXXXX2023

SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA
DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI MIRANDA NIT.800.256.769-6

El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de
terminacion anticipada del contrato, serd el siguiente dependiendo la modalidad por la
que se opte:

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

1) LA FIDUCIARIA, previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviard aviso de
noftificacion escrito con quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de
terminacion deseada, sin que se cause compensacion o indemnizacion alguna a favor
del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le
informarad si la ejecucion del contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el
procedimiento acd mencionado.

2) Se concederd un término de fres (3) dias hdbiles contados a partir del dia siguiente de
la recepcion de dicha notificacion, para que el confratista ejerza su derecho de
defensa y contradiccion.

3) Una vezrecibidas las explicaciones por parte del Conftratista, LA FIDUCIARIA, dentro de
los cinco (5) dias hdbiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
supervisor, procederd a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Confratista.

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
LA FIDUCIARIA, remitird el Acta de Terminacion Anticipada para la suscripcion de la
misma por parte del Contratista.

5) Por Ultimo, la Fiduciaria noftificard de la terminacion anticipada a la aseguradora que
expidié las garantias del contrato.

6) De no ser posible la terminacién anticipada bilateral se procederd con la terminacion
anticipada unilateral en los términos a continuacion definidos.

PARAGRAFO TERCERO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

Agotado el procedimiento establecido para la terminacién anticipada bilateral, se seguird
el siguiente proceso para terminar antficipadamente el contrato de manera unilateral y en
cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracion pactado, a continuacion,
se describe el procedimiento a seguir:

1) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
LA FIDUCIARIA, suscribird el acta de terminacién anticipada unilateral, la cual contard
con la firma del Representante Legal del Patrimonio Autdbnomo y el Representante
Legal del Fideicomitente en constancia de aprobacion. Sin que se genere derecho a
indemnizacién a favor de CONTRATISTA.

2) Por Ultimo, la Fiduciaria noftificard de la terminacion anticipada a la aseguradora que
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expidid las garantias del contrato.

CLAUSULA XXIX. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacién al presente Contrato se hard
mediante ofrosi, previo aval del Supervisor e instruccion del Fideicomitente a la Entidad
Contratante.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacion al Contrato, el CONTRATISTA deberd
realizar la respectiva actualizacion a las garantias contractuales relacionadas en la
Clausula de Garantias y Seguros del presente Contrato.

CLAUSULA XXX. EXCLUSION DE RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habrd vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA v la
FIDUCIARIA, como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE,
por lo tanto, se excluye todo tipo de relacién laboral entre ellos.

CLAUSULA XXXI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con
la firma de presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion y la Ley, en caso de que se
presenten inhabilidades o incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa
suscripcion del Contrato, o que sobrevengan posterior a su suscripcion, se aplicard lo
establecido en la cldusula de terminacion antficipada del Contrato.

CLAUSULA XXXII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes, en aras de solucionar de forma dagil, rédpida y directa las diferencias y
discrepancias que surjan con ocasion del CONTRATO, podrdan pactar, la soluciéon de
controversias contfractuales, mediante los mecanismos de solucion previstos en la Ley 640
de 2001, Ley 1563 de 2012 y demds normas reguladoras de esta materia; tales como el
arreglo directo, la conciliacion, amigable composicion y transaccién, , dentro de los diez
(10) dias calendarios siguientes a la nofificaciéon que cualquiera de las partes envie a la
otra, las cuales se llevardn a cabo en las instituciones autorizadas por el Ministerio de
Justicia y del Derecho, en los términos del Sistema de Informacién de la Conciliacién, el
Arbitraje y la Amigable Composicién — SICAAC del Ministerio mencionado.

PARAGRAFO: Los gastos que se causen por la activacién de alguno de los mecanismos
de solucién de conflictos previamente mencionados, serdn sufragados por el solicitante.
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CLAUSULA XXXIIl. LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O CIERRE Y BALANCE FINAL DEL
CONTRATO

Concluida la ejecucion del Contrato, las partes realizardn la liquidacion de mutuo acuerdo
del confrato dentro de los dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo de
ejecucion de este, o, desde la fecha de terminacion de la ejecucion por ofra causa.

La liquidacién del Contrato, asi como el proyecto del acta de liguidacion del contrato,
serd puesto a consideracion del CONTRATISTA por el término de cinco (5) dias hdabiles, para
su aceptacion total o parcial y la inclusion de las observaciones y/o salvedades que sobre
el contenido decida plasmar.

Vencido el plazo anterior sin que se haya suscrito por las partes la liquidacion del contrato,
el CONTRATANTE, previa instruccion del Fideicomitente, deberd para sus fines hacer un
cierre y balance de ejecucion del respectivo Contrato, este documentos se denominard
Acta de cierre y balance final, el cual, serd el documento final con el que se concluird el
cierre contractual, éste deberd estar suscrito por el Gerente del proyecto, el Representante
Legal del Patrimonio Autonomo, el Interventor y/o Supervisor segun sea el caso.

En el acta de liquidacion, o en el Acta de cierre y balance final, segun sea el caso, debe
constar lo contemplado en aspectos contractuales, financieros y adicionalmente:

a. La declaracién de las partes (o del CONTRATANTE en ejercicio de la facultad
otorgada) acerca del cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de ellas,
con ocasion de la ejecucion del Contrato.

b. Los acuerdos, conciliacion y transacciones a que llegasen las partes para poner fin a
las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo en el caso de la
liquidacion de mutuo acuerdo.

c. Las partes acuerdan que el documento de liquidacidén de mutuo acuerdo, prestard
merito ejecutivo de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la
reconvencion judicial previa para constituirlo en mora.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que la interventoria recaiga sobre la ejecucion de mds
de un proyecto, se permitird la elaboracién de un paz y salvo o documento equivalente
de liguidaciéon parcial, para los proyectos que vayan siendo recibidos a satisfaccién por
parte de la interventoria. En este documento deberd acreditarse el cumplimiento de las
obligaciones de la Interventoria frente al proyecto ejecutado y establecerse el pago que
corresponda por la ejecucion del proyecto objeto de Interventoria, de acuerdo con la
cldusula tercera de forma de pago de este contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcion del paz y salvo o documento equivalente para
liquidacion parcial de los proyectos ejecutados y para el Acta de Liquidacién Final del
Contrato, el CONTRATISTA deberd anexar el Informe final aprobado por el supervisor del
contrato, certificado de recibo a satisfaccion emitido por el interventor y soportes de la
entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, con
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estos documentos se constatard el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones
contractuales.

PARAGRAFO TERCERO: Para la liquidacion y/o cierre y balance final del contrato, cuando
sea el caso, se exigird: i) la ampliacion o extensidon de la garantia exigida en el Contrato,
que avalard las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la
terminacion del presente Contrato, en caso de que aplique; ii) Certificacion vigente del
pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pension durante el periodo de ejecucion
del Contrato, todo de conformidad con Ias normas vigentes al momento de la firma del
presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su
terminacion; iii) Informe final iv) aprobacién del informe final por parte SUPERVISOR del
CONTRATO:; v) soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad
Nacional Competente, el cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las
obligaciones contractuales; vi) ampliacion o extension del amparo de estabilidad y
calidad de la obra debidamente actualizado por el Conftratista del proyecto, de acuerdo
con la fecha de recibo a satisfacciéon emitido por la Interventoria.

PARAGRAFO CUARTO. El Ultimo pago se realizard confra la suscripcién del Acta de
Liquidacidén y/o cierre y balance final del contrato del presente Contrato, la cual debe
contar con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. EI CONTRATISTA deberd
anexar el Informe final junto con la aprobacion del SUPERVISOR del CONTRATO. Lo mismo
sucederd, en aquellos casos en los cuales, dentro del Acta de cierre y balance final se
reconozca un saldo a favor del Confratista.

CLAUSULA XXXIV. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los
antecedentes, términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado
por el oferente, certificados, autorizaciones de la licitacidon privada abierta, asi como
también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del Contrato.
lgualmente conformard el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la
Interventoria sus informes mensuales, los originales de las garantias constituidas y demds
documentos que durante su ejecucion se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la
correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales serd la ciudad de Bogotd.

Para todos los efectos, el presente Contrato se regird por las leyes de la Republica de
Colombia.
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CLAUSULA XXXVI. PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Con ocasion a la suscripcion del presente Contrato, asi como en el desarrollo de sus
actividades previas, de ejecucion, terminaciéon y conexas; las partes reconocen que podrd
realizarse tratamiento de informacion personal en los términos de la Ley 1581 de 2012 y su
Decreto Reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes,
compromisos:

a) EL CONTRATANTE podrd suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA
para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los
datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes,
usuarios y cualquier ofro titular de informacién con el cual tenga relacion. Por lo
anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los fitulares de informacion
personal, las autorizaciones, avisos y demds requisitos exigidos por la normatividad
aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal, quedando el
CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales
bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencidn al cliente habilitadas por el
CONTRATANTE para la atencidn de peticiones, solicitudes, consultas o
reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o terceros conexos.

2. Readlizar actividades de verificaciéon, control y seguimiento de la calidad y niveles
de servicio, con miras a permitir el monitoreo, verificacién y cumplimiento de las
obligaciones contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual
conforme a los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas
competentes.

b) El suministro de informacion de naturaleza personal del CONTRATANTE al
CONTRATISTA no podrd considerarse como cesion o fransferencia de informacion
personal en los términos de la Ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE
mantendrd su condicidn de responsable del tratamiento mientras que el
CONTRATISTA en su rol de encargado del tratamiento procederd a limitar la
recoleccion, uso, almacenamiento, circulaciéon o disposicion de la informacion a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucidon del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podrd realizar actividades que involucren tratamiento de informacion
personal, para lo cual, el mismo declara que ha implementado las medidas juridicas,
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacién personal objeto de
tratamiento tanto al interior de su Organizacion como frente a sus terceros aliados,
vinculados o asociado. Estas medidas deberdn ser aplicadas incluso en los eventos en
que el tratamiento de la informacién personal involucre el eventual registro de
informacion personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos
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d)

e)

f)

9)

h)

directa e indirectamente suministrados por el INTERVENTOR.

Al momento de finalizar la relaciéon contractual o cesar las razones por las cuales se
registrd o almacend informacién de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por EL CONTRATISTA, este procederd a su efectiva disposicion mediante
su devolucion al CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que defina el
CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion expresa del CONTRATANTE, procederd a
eliminar cualquier copia o respaldo de la informacion fisica o digital utilizando para ello
las herramientas técnicamente iddoneas para tal fin y declarando por escrito al
CONTRATANTE la efectiva eliminacion de la informacion.

EL CONTRATANTE en su condicidn de responsable de las bases de datos personales que
se llegaren a gestionar con ocasiéon a la ejecucion del presente Contrato, cumplird con
la obligacion de la realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la
legislacion aplicable. EI CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar al
CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva realizacién de este registro,
especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas
por el INTERVENTOR vy su politica de fratamiento de datos personales.

Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y
mantiene operando los siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos
de los titulares de informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato:

o CONTRATISTA:
Direccién: Correo: Teléfono:

e CONTRATANTE:
Direccion: XXXXXXXXXXXXXXXX
Correo: XXXXXXXXXXXXXX
Teléfono: (57+1) 7566663

En el evento en que el CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en
materia de proteccién de datos personales por parte de algun titular de informacion
asociado a la ejecucion del presente Contrato, deberd dar conocimiento al
CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias hdbiles siguientes ala recepcidon de la consulta
o reclamo. Esta informacién serd remitida a cualgquiera de los canales establecidos por
el CONTRATANTE en la presente cldusula.

En el evento en que el CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algin incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacion
personal objeto de tratamiento con ocasidén del presente Contrato, procederd a
notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atencidon
descritos en el presente Contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
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la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. El CONTRATANTE se compromete
arealizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de
Industria y Comercio dentro del término mdaximo previsto por el sistema del Registro
Nacional de Bases de Datos.

i) EI CONTRATISTA en su condicidn de encargado del tratamiento de informacion
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
politicas internas de proteccién de datos personales del CONTRATANTE, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al fratamiento de informacion
personal que se requiera para la ejecucion del presente Contrato.

j) EI CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre
proteccion de datos personales en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga
a atender los requerimientos y suministrar la informacion solicitada por el CONTRATANTE.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacidon de proyectos preexistentes protegidas
por la Propiedad Intelectual o Industrial, se negociardn expresamente por cuenta del
CONTRATANTE y por el CONTRATISTA en cada caso, informando previomente al
CONTRATANTE de su importe econdmico y condiciones, con el fin de que este Ultimo pueda
decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotacion.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA mantendrd indemne a EL CONTRATANTE y al
FIDEICOMITENTE,

contra toda reclamacién, demanda o accion legal que pueda ser interpuesta por terceros
contra EL CONTRATANTE vy al FIDEICOMITENTE, por el uso de los datos personales contenidos
en la base de datos por motivos imputables a EL CONTRATISTA, incluidos los honorarios de
abogados, gasto del proceso y cualquier eventual condena que se llegue a producir en
contra de EL CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE con ocasidn de la realizacion o ejecucion
del presente CONTRATO.

CLAUSULA XXXVII. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigir en virtud de este
Contrato se efectuardn por escrito y se considerardn realizadas desde el momento en que
el documento correspondiente sea radicado en la direccidén que a continuacion se indica.

CONTRATISTA
Direccion: Correo: Teléfono:

CONTRATANTE:
Direccion:  XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Teléfono:  (57+2) XXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXKXXXXXXX
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CLAUSULA XXXVIIl. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacion aportada verbalmente y por escrito,
relacionada con el Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la
Circular Bdsica Juridica de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1.

Actualizar una (1) vez al ano, la documentacion e informacion aportada que exige el
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares
de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la
entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los demds documentos e
informacion que el CONTRATANTE estime perfinentes.

Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la
informacidén suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en
esta clausula dard lugar a la terminacion anficipada del presente Contrato.

CLAUSULA XXXIX. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucién inicia
desde la suscripcidon del acta de inicio.

Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
XXXXXXX XXX XX XXX XXXXX
Representante Legal Representante Legal

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., voceray

odm,inis’rrodoro del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO OXI
MIRANDA
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